Pacote de Trabalho: Projeto de Reestruturação do Museu do Índio de Altamira

norteENERGIA USINA HIDRELÉTRICA BELO MONTE

Item	Descrição	Atividades/Ação	2011	2012	2013	2014	2015	2016 Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2017
		Implantação																		
	Programa de Patrimônio Cultural Material e Imaterial																			
	Projeto de Reestruturação do Museu do Índio de Altamira																			
	Elaboração do Plano Museológico, edificação e aquisição de equipamentos para o Museu																			
1	Elaboração do Plano Museológico do Museu do Índio de Altamira	*Previsto*																		
		Realizado																		
2	Reuniões do Conselho indígena de Apoio ao Museu do Índio de Altamira.	*Previsto*																		
		Realizado																		
3	Subsidiar conceitualmente a equipe responsável pela elaboração do projeto de Edificação do Museu	*Previsto*																		
		Realizado																		
4	Aquisição de equipamentos para a Sala de processamento documental, Biblioteca, Sala Multiuso (exposições), Auditório, Reserva Técnica, salão de oficinas e escritório.	*Previsto*																		
		Realizado																		
	Formação da Reserva Técnica, Acervo Documental e Coleções para exposições																			
5	Elaboração do Projeto da Casa do Visitante na TI Arara da VGX	*Previsto*																		
		Realizado																		
6	Curadoria e compra de peças indígenas para a Reserva Técnica e para coleções das Exposições	*Previsto*																		
		Realizado																		
7	Catalogação das peças e manutenção da Reserva Técnica	*Previsto*																		
		Realizado																		
8	Montagem da Exposição Permanente e exposições itinerantes	*Previsto*																		
		Realizado																		
9	Organização e catalogação do Acervo Documental	*Previsto*																		
		Realizado																		
10	Produção de material documental sobre os povos indígenas.	*Previsto*																		
		Realizado																		

Legenda

Prazo executado pela atividade

Prazo planejado