Pacote de Trabalho: Programa de Fortalecimento Institucional

norteENERGIA — USINA HIDRELÉTRICA BELO MONTE

Item	Descrição / Atividades/Ação		2011	2012	2013	2014	2015	2016 Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2017
	Programa de Fortalecimento Institucional																			
	Participação no Comitê Gestor de acompanhamento das Condicionantes e do PBA-CI																			
1	Reuniões com os membros do comitê indígena para explicar o PBA, o funcionamento do Comitê e como acompanhar a implementação dos programas;	*Previsto*																		
		Realizado																		
2	Reuniões por rota p/ explicar o PBA e o funcionamento do Comitê e definir como a comunidade vai monitorar e opinar na implementação dos programas	*Previsto*																		
		Realizado																		
	Participação em Conselhos																			
3	Identificar os Conselhos que tem representantes indígenas	*Previsto*																		
		Realizado																		
4	Oficinas por Terra Indígena, Altamira e Volta Grande do Xingu sobre o funcionamento do Estado brasileiro e os conselhos em que os índios tem assento, funcionamento e importância dos Conselhos	*Previsto*																		
		Realizado																		
	Controle Social																			
5	Formação/capacitação de conselheiros locais para participarem de forma qualificada dos conselhos e comitês (aldeiados e citadinos)	*Previsto*																		
		Realizado																		
	Elaboração participativa do Plano de Vida																			
6	Oficinas por aldeia e em Altamira para a elaboração participativa do Plano de Vida (aldeados e associações);	*Previsto*																		
		Realizado																		
7	Seminários por Terra Indígena e Altamira para a validação do Plano de Vida (aldeados e associações)	*Previsto*																		
		Realizado																		
	Diagnóstico / Regularização das Associações Existentes																			
8	Levantamento das associações existentes e seu status de regularização com visitas às lideranças (incluindo reuniões com lideranças, contador, órgãos oficiais e encaminhamento dos processos de regularização legal das associações)	*Previsto*																		
		Realizado																		
	Fortalecimento e/ou Criação de Associações e Cooperativas																			
9	Oficina em cada Terra Indígena, na Volta Grande do Xingu e para os moradores de Altamira sobre aspectos legais e organizacionais de associações e cooperativas	*Previsto*																		
		Realizado																		
10	Oficina sobre diagnóstico, planejamento e captação de recursos	*Previsto*																		
		Realizado																		
	Fortalecimento e/ou Criação de Associações e Cooperativas																			
11	Oficinas sobre gestão de projetos e empreendimentos comunitários	*Previsto*																		
		Realizado																		
12	Reuniões com lideranças, contador e órgãos oficiais e comunidade para a definição de objetivos e estrutura de funcionamento, elaboração de estatuto, realização de assembléia e legalização de associações e cooperativas demandadas pelos povos indígenas	*Previsto*																		
		Realizado																		
13	Consultorias para as associações e suas comunidades periodicamente	*Previsto*																		
		Realizado																		
14	Encontros com os dirigentes de organizações para trocas de experiências e definição de ações conjuntas	*Previsto*																		
		Realizado																		
	Planejamento da Continuidade do Projeto Básico Ambiental (PBA) Indígena																			
15	Oficinas por aldeia e em Altamira para planejamento da continuidade do Projeto Básico Ambiental (PBA) Indígena	*Previsto*																		
		Realizado																		
16	Encontro com liderança das aldeias e Altamira para a validação do Projeto Básico Ambiental (PBA) Indígena	*Previsto*																		
		Realizado																		

Legenda

Prazo executado pela atividade

Prazo planejado