Atividades I Produtos		Início enchimento Reservatório Xingu	Início enchimento Res. Intermediário e operação 1a UG CF Complementar	Operação 1a UG CF Principal	Operação 6ª UG CF Complementar	Operação 18ª UG - CF Principal

Item	Descrição	2015		2016								2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025			
		Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO																																															
	11.1.1 PROJETO DE MONITORAMENTO HIDROSSEDIMENTOLÓGICO																																														
1	Medições de descarga líquida/sólida																																														
2	Levantamentos batimétricos																																														
2.1	Igarapés de Altamira																																														
2.2	Rio Xingu - Jusante da Casa de Força Principal																																														
3	**PROJETO DE MONITORAMENTO HIDROSSEDIMENTOLÓGICO NA REGIÃO DOS BANCOS DE AREIA (RIA DO XINGU)**																																														
3.1	Monitorar o aporte de sedimentos que ocorre naturalmente à região dos tabuleiros durante e pós a fase de operação da UHE Belo Monte																																														
4	Relatórios Semestrais																																														