Item	Descrição	Atividades I Produtos



Item	Descrição	2015		2016								2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025			
		Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO																																													
	11.3.1 Projeto de Monitoramento da Dinâmica das Águas Subterrâneas																																												
1	**Campanhas trimestrais**																																												
1,1	Leituras de nível de água																																												
1.2	Acompanhamento, análise e interpretação dos resultados das leituras de nível de água																																												
2	**Verificação do modelo hidrogeológico conceitual**																																												
3	**Geoprocessamento e preparo de mapas potenciométricos da área urbana de Altamira**																																												
4	**Atividades de integração com o Programa de Monitoramento da Estabilidade das Encostas Marginais e Processos Erosivos (PBA 10.3)**																																												
5	**Relatórios semestrais**																																												
5,1	Elaboração de relatórios																																												
5.2	Revisão da frequência de coletas e da malha amostral posterior à análise e entrega de dados																																												