Atividades I Produtos		Início enchimento Reservatório Xingu	Início enchimento Res. intermediário e operação 1a UG CF Complementar	Operação 1a UG CF Principal	Operação 6ª UG CF Complementar	Operação 18º UG - CF Principal
Item	**Descrição**					
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO						
	12.6.1 PROJETO DE CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO					
6	**Dotar a Unidade de condições logísticas e de pessoal para sua devida implantação.**					
6,1	Assinatura do TCCA (Unidades de Conservação Estadual)					
6.2	Desembolsos da Compensação Ambiental (Unidades de Conservação Estadual)					

2015		2016								2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025			
Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4