Item	Atividades I Produtos / Descrição	Início enchimento Reservatório Xingu	Início enchimento Res. Intermediário e operação 1a UG CF Complementar	Operação 1a UG CF Principal	Operação 6ª UG CF Complementar	Operação 18ª UG - CF Principal
		2015		2016		
		Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	T3	T4
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO											
	13.3.6 PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE MECANISMO PARA TRANSPOSIÇÃO DE PEIXES										
1	Implantação do sistema de transposição de peixes										
2	Comissionamento do sistema de transposição de peixes										
3	**Avaliação da performance do sistema de transposição de peixes**										
3,1	A marcação com etiquetas PIT (1ª etapa)										
3.1.1	Marcação de exemplares e treinamento para o sistema RFID										
3.1.2	Treinamento para operação e manutenção do sistema de RFID										
3,2	A marcação com etiquetas PIT (2ª etapa)										
3.2.1	Marcação de exemplares										
3.2.2	Operação e manutenção do sistema RFID										
4	Monitoramento hidráulico										
4.1	Coleta e análise de dados (hidráulicos e hidrológicos) da UHE Pimental, do STP e do reservatório (1ª etapa)										
4.2	Coleta e análise de dados (hidráulicos e hidrológicos) da UHE Pimental, do STP e do reservatório (2ª etapa)										
5	Implantação de Melhorias na Operação do Sistema de Transposição de Peixes										
6	Elaboração de relatórios										

Item	Descrição	2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO																																					
	13.3.6 PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE MECANISMO PARA TRANSPOSIÇÃO DE PEIXES																																				
1	Implantação do sistema de transposição de peixes																																				
2	Comissionamento do sistema de transposição de peixes																																				
3	**Avaliação da performance do sistema de transposição de peixes**																																				
3,1	A marcação com etiquetas PIT (1ª etapa)																																				
3.1.1	Marcação de exemplares e treinamento para o sistema RFID																																				
3.1.2	Treinamento para operação e manutenção do sistema de RFID																																				
3,2	A marcação com etiquetas PIT (2ª etapa)																																				
3.2.1	Marcação de exemplares																																				
3.2.2	Operação e manutenção do sistema RFID																																				
4	Monitoramento hidráulico																																				
4.1	Coleta e análise de dados (hidráulicos e hidrológicos) da UHE Pimental, do STP e do reservatório (1ª etapa)																																				
4.2	Coleta e análise de dados (hidráulicos e hidrológicos) da UHE Pimental, do STP e do reservatório (2ª etapa)																																				
5	Implantação de Melhorias na Operação do Sistema de Transposição de Peixes																																				
6	Elaboração de relatórios																																				