Atividades I Produtos		Início enchimento Reservatório Xingu	Início enchimento Res. Intermediário c operação 1a UG CF Complementar	Operação 1a UG CF Principal	Operação 6º UG CF Complementar	Operação 18º UG - CF Principal
Item	Descrição	2015	2016	2017	2018	2019
		Nov Dez	Jan Fev Mar Abr Mai Jun T3 T4	T1 T2 T3 T4	T1 T2 T3 T4	T1 T2 T3 T4
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO						
	7.3 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL					
1	**FÓRUM ANUAL DE DIÁLOGO E AVALIAÇÃO**					
1,1	Mobilização do público do PEA					
1,2	Realização de um (1) Fórum em 2015					
2	**CREAX**					
2,1	Realização da Assembleía Extrordinária para Discussão e Aprovação do Regimento Interno da Associação CREAX					
2,2	Continuidade da realização de Capacitações para o Corpo Diretivo da Associação CREAX					
2,3	Continuidade da realização de Capacitações para os Associados em Educomunicação					
2,4	Processo para Qualificação como OSCIP					
2,5	Conclusão da Construção Física da sede do CREAX					
3	**CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVAS PARA SENSIBILIZAR A COMUNIDADE ESCOLAR E POPULAÇÃO LOCAL**					
3,1	5º Campanha Socioeducativa "Cidade Limpa, Responsabilidade de Todos"					
3,2	12° Campanha Socioeducativa "Energias Renováveis"					
4	**CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVAS NA OBRA E EMPRESAS CONTRATADAS**					
4,1	Atividade de intervenção no Curso de Multiplicadores em EA do CCBM					
4,2	Reuniões Mensais					
5	**APOIO TÉCNICO A PROJETOS NA ÁREA AMBIENTAL DESENVOLVIDOS PELA COMUNIDADE**					
5,1	Apoio a Projetos da Comunidade Por Demanda					

Item	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	T1 T2 T3 T4	T1 T2 T3 T4	T1 T2 T3 T4	T1 T2 T3 T4	T1 T2 T3 T4	T1 T2 T3 T4
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO						
7.3 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL						
FÓRUM ANUAL DE DIÁLOGO E AVALIAÇÃO						
Mobilização do público do PEA						
Realização de um (1) Fórum em 2015						
CREAX						
Realização da Assembleía Extrordinária para Discussão e Aprovação do Regimento Interno da Associação CREAX						
Continuidade da realização de Capacitações para o Corpo Diretivo da Associação CREAX						
Continuidade da realização de Capacitações para os Associados em Educomunicação						
Processo para Qualificação como OSCIP						
Conclusão da Construção Física da sede do CREAX						
CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVAS PARA SENSIBILIZAR A COMUNIDADE ESCOLAR E POPULAÇÃO LOCAL						
5º Campanha Socioeducativa "Cidade Limpa, Responsabilidade de Todos"						
12° Campanha Socioeducativa "Energias Renováveis"						
CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVAS NA OBRA E EMPRESAS CONTRATADAS						
Atividade de intervenção no Curso de Multiplicadores em EA do CCBM						
Reuniões Mensais						
APOIO TÉCNICO A PROJETOS NA ÁREA AMBIENTAL DESENVOLVIDOS PELA COMUNIDADE						
Apoio a Projetos da Comunidade Por Demanda						