2. PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL NA FASE DE CONSTRUÇÃO

CRONOGRAMA

Início da construção

Desvio do rio

Início do enchimento

Fim do enchimento e início de operação

DESCRIÇÃO ATIVIDADE	Ano 0			Ano 1												Ano 2												Ano 3												Ano 4												Ano 5							
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
Construção do Canteiro e Acampamento																																																											
Abastecimento de Água																																																											
Esgotamento Sanitário																																																											
Lixo e Resíduos Industriais																																																											
Ruídos, Gases e Materiais Pulverulentos																																																											
Explosivos e Acessórios																																																											