12. PROGRAMA DE INVENTÁRIO, RESGATE E CONSERVAÇÃO DE RECURSOS GENÉTICOS VEGETAIS

CRONOGRAMA

Início da construção

Desvio do rio

Início do enchimento

Fim do enchimento e início de operação

DESCRIÇÃO ATIVIDADE	Ano 0			Ano 1												Ano 2												Ano 3												Ano 4												Ano 5							
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
Análise da documentação				■	■																																																						
Levantamento florístico					■			■			■			■			■																																										
Identificação taxonômica				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																	
Priorização de espécies para o resgate				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																											
Resgate de germoplasma																					■		■		■		■			■					■		■					■																	
Coletas no desmatamento								■	■	■	■																																															
Relatórios parciais									■									■													■																											
Relatório final																																													■												