15. PROGRAMA DE RESGATE E SALVAMENTO DA FAUNA TERRESTRE

CRONOGRAMA

Início da construção

Desvio do rio

Início do enchimento

Fim do enchimento e início de operação

DESCRIÇÃO ATIVIDADE	Ano 0			Ano 1												Ano 2												Ano 3												Ano 4												Ano 5							
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
Mobilização																																																											
Resgate																																																											
Análise de Dados																																																											
Relatório Parcial																																																											
Desmobilização																																																											
Relatório Final																																																											