20.4. SUBPROGRAMA DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS E FOMENTO ÀS ATIVIDADES LOCAIS (EXCETO TURISMO)

CRONOGRAMA

Início da construção

Desvio do rio

Início do enchimento

Fim do enchimento e início de operação

DESCRIÇÃO ATIVIDADE	Ano 0			Ano 1												Ano 2												Ano 3												Ano 4												Ano 5							
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
Realização dos Estudos Básicos																																																											
Elaboração de Mecanismos e Programas de Fomento																																																											
Execução dos Mecanismos e Programas																																																											