24. PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

CRONOGRAMA

Início da construção

Desvio do rio

Início do enchimento

Fim do enchimento e início de operação

DESCRIÇÃO ATIVIDADE	Ano 0			Ano 1												Ano 2												Ano 3												Ano 4												Ano 5							
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
Definição de Alternativas de Aporte de Recursos																																																											
Detalhamento do Programa, inclui delimitação da nova UC																																																											
Negociação com Proprietários																																																											
Delimitação e Demarcação das UCs beneficiadas																																																											
Elaboração de Plano de Manejo e Programas Específicos																																																											
Implantação de Edificações e Benfeitorias																																																											
Transferência de Domínio da UC para entidade pública																																																											
Efetivação dos Programas e Manutenção																																																											