25. PROGRAMA DE RECOMPOSIÇÃO DAS MARGENS DO RESERVATÓRIO/PLANO DIRETOR

CRONOGRAMA

Início da construção

Desvio do rio

Início do enchimento

Fim do enchimento e início de operação

DESCRIÇÃO ATIVIDADE	Ano 0			Ano 1												Ano 2												Ano 3												Ano 4												Ano 5							
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
Ampliação do conhecimento da zona lindeira																																																											
Elaboração das Propostas de Zoneamento/Mapeamento																																																											
Normas de Uso e Ocupação																																																											
Usos Múltiplos																																																											
Síntese da Legislação Envolvida																																																											
Articulação Institucional																																																											
Interação com Outros Programas																																																											
Minuta do Plano Diretor																																																											
Revisão e Edição Final																																																											
Implantação das Propostas do Plano																																																											