27. PROGRAMA DE PROSPECÇÕES ARQUEOLÓGICAS INTENSIVAS

CRONOGRAMA

Início da construção

Desvio do rio

Início do enchimento

Fim do enchimento e início de operação

DESCRIÇÃO ATIVIDADE	Ano 0			Ano 1												Ano 2												Ano 3												Ano 4												Ano 5							
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
Acompanhamento do processo com IPHAN-Autorização	■	■	■																																																								
Organização da Equipe	■	■	■																																																							
Análise cartográfica e bibliográfica	■	■	■																																																							
Ajustes metodológicos e operacionais para os trabalhos de campo	■	■	■																																																							
Etapas de campo			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																											
Processamento de dados e materiais coletados								■	■	■	■	■	■	■	■																																											
Análise de laboratorio								■	■	■	■	■	■	■	■																																											
Trabalhos de gabinete	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																											
Organização do acervo arqueológico								■	■	■	■	■	■	■	■																																											
Elaboração de relatórios parciais							■					■																																														
Ações educativas e de divulgação								■					■		■																																											
Administração do Projeto	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																											
Relatório Final e Publicação																																																										