30. PROGRAMA DE AÇÕES PARA REPOSIÇÃO DE PERDAS E RELOCAÇÃO DA POPULAÇÃO RURAL E URBANA

CRONOGRAMA

Início da construção

Desvio do rio

Início do enchimento

Fim do enchimento e início de operação

DESCRIÇÃO ATIVIDADE	Ano 0			Ano 1												Ano 2												Ano 3												Ano 4												Ano 5							
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
Aquisição																																																											
Demarcação da Cota de Inundação e Área de Preservação Permanente																																																											
Demarcação de propriedades																																																											
Cadastro físico documental e sócioeconomico																																																											
Pesquisa e Determinação de valores unitários																																																											
Avaliação dos imóveis																																																											
Negociação e pagamento																																																											
Mudança das famílias																																																											
Reassentamento																																																											
Aquisisão de áreas para os projetos urbanos e rurais e realizar estudos específicos																																																											
Implantação dos projetos de reassentamento																																																											
Mudança das famílias																																																											
Avaliação e monitoramento pós mudança das famílias(*)																																																											

(*) Realizar a avaliação 0i (um) ano após a instalação das famílias no novo local de moradia