33. PROGRAMA DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

CRONOGRAMA

Início da construção

Desvio do rio

Início do enchimento

Fim do enchimento e início de operação

DESCRIÇÃO ATIVIDADE	Ano 0			Ano 1												Ano 2												Ano 3												Ano 4												Ano 5							
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
Realizar e assinar convênios com Secretarias Estaduais de Segurança Públicae outras instituições																																																											
Realizar e assinar formas de cooperação para implantação de infra-estrutura																																																											
Implantação e funcionamento do Sistema Integrado de Segurança Pública																																																											
Planejamento e execução das diversas campanhas e ações																																																											