CRONOGRAMA PLANEJAMENTO EXECUTIVO ANO 2011

CRONOGRAMA PROGRAMA DE AÇÕES A JUSANTE

ANO 1 - 2011

	ATIVIDADES	SET				OUT				NOV				DEZ			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	**ETAPA I** **Mobilização social e organização comunitária**																
1.1	**Cadastro do banco de dados do Programa de Apoio a Jusante da ESBR e SAE**																
	Estudos realizados;																
	Atas da aprovação dos pré-projetos;																
	Registros do processo de mobilização comunitária;																
	Documentos referentes a acordos e pactuações realizadas com as instâncias de representação;																
	Documentos com registro do processo de definição, construção e legitimação das estruturas de governança, em especial a COMADE, como instituição receptora de todo o patrimônio coletivo;																
	Documentos sobre a situação fundiária do Baixo Madeira;																
	Disponibilização PBA de Comunicação e Educação ambiental para as interfaces																
1.2	**Cadastro do Banco de Dados das associações e cooperativa do Baixo Madeira**																
	Levantamento de todas as associações na região de abrangência do Projeto																
	Verificação das documentações referentes a regularização das Associações/COOMADE (Estatuto, atas e CNPJ)																
1.3.	**Construção participativa**																
1.3.1.	**Estruturação da cadeia produtiva**																
	Reuniões de abertura com a COOMADE, CONACOBAM - apresentação do planejamento visando o início da construção do plano estratégico de implantação das agroindústrias.																
	Reunir com as associações da abrangência das áreas dos distritos (comunidades beneficiadas) - apresentação do planejamento da implantação das agroindústrias; levantamento preliminar dos fornecedores de matéria prima e inicio das pactuações;																
	Levantamento de campo do potencial produtivo das famílias a partir da cadeia produtiva específica. Levantamento de produtos na região (quantitativo por localidade) desenvolvimento de um plano de negócio																
	Realização de oficinas, por distrito, para o inicio da discussão do modelo de gestão adaptativa, dentro de uma participação qualificada, a partir dos resultados do mapeamento da cadeia/potencial produtivo																
1.3.2.	**Mercado**																
	Elaborar plano de negócios para comercialização junto a COOMADE																
	Contratação de profissional de mercado																
	Verificação do potencial de comercialização dos produtos das agroindústrias																
1.3.3.	**Mapear cenário para regulamentação do projeto técnico**																
	Levantar juntos órgãos ambientais SEDAM, IBAMA procedimentos para licenciamento																
	Organizar visita dos órgãos públicos responsáveis(SEDAM, INCRA - Terra Legal; SPU; CAERD; CERON; MAPA) para mapeamento das áreas do Projeto																

2	**ETAPA II** **Regularização do empreendimento da agroindústria**															
2.1.	**Regularização fundiária**															
	Buscar as normas e procedimentos junto aos órgãos reguladores e competentes. MAPA – Ministério da Agricultura e Pecuária, SPU, INCRA, para doações e aspectos legais dos terrenos, localizando-os dentro dos procedimentos e da viabilidade destas áreas para montagem do projeto técnico;															
	Organizar visita técnica dos órgãos competentes (INCRA, Terra Legal, SPU) as áreas Elaborar croquis, juntar documentação, a partir dos procedimentos verificados junto aos órgãos competentes;															
	Elaborar croquis, juntar documentação, a partir dos procedimentos verificados junto aos órgãos competentes e encaminhar para regularização;															
	Verificar situação dos terrenos onde estão localizadas as Casas de Farinha em Demarcação para iniciar o processo de investimentos;															
	Conclusão do processo de viabilidade dos terrenos para as agroindústrias de acordo com os órgãos responsáveis.															
	Levantamento de novas alternativas de áreas, em caso de inviabilidade															
2.2.	**Regularização Ambiental**															
	Verificar os procedimentos administrativos para obtenção das licenças de localização, instalação e operação e as adequações necessárias: estrutural, funcional e organizativa das agroindústrias para regularização.															
2.3.	**Regularização Sanitária**															
	Buscar as normas e procedimentos junto aos órgãos reguladores e competentes (ANVISA. AGEVISA, e Sistema de Inspeção Federal, Estadual ou Municipal, SEBRAE e EMATER) para enquadramento na legislação Sanitária Brasileira.															
2.4.	**Regularização Fiscal**															
	Verificar junto as instâncias de organização social os registros obrigatórios: tais como CNPJ, Inscrição estadual e municipal e alvarás. Com relação a cooperativa fazer consulta ao poder público local com relação a permissão de funcionamento e a compatibilidade com o zoneamento para a localização.															

CRONOGRAMA PROGRAMA DE AÇÕES A JUSANTE

ANO 1 - 2011

	ATIVIDADES	SET				OUT				NOV				DEZ			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
3	**ETAPA III** **Infraestrutura Física**																
3.1.	**Projetos de infraestrutura nos distritos - Água/energia e acessos**																
	Levantar infraestrutura e ações governamentais o para as localidade de implantação dos projetos																
	Organizar visita dos técnicos (CAERD, CERON, MARINHA) às áreas apresentadas para implantação																
	Reunir com a IEPAGRO para levantamento de dados preliminares dos estudos em andamento																
	Providenciar os encaminhamentos necessários para os projetos de infraestrutura																
4	**ETAPA IV** **Treinamento e capacitação técnica**																
4.1.	Capacitação gestores da COOMADE e Associações																
4.2.	Capacitação para os cooperados																
4.3.	Visita de troca de experiências locais de agro industrialização																

CRONOGRAMA PROGRAMA DE AÇÕES A JUSANTE

ANO 1 - 2011

	ATIVIDADES	SET				OUT				NOV				DEZ			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
4	**ETAPA IV** **Treinamento e capacitação técnica**																
4.1.	Capacitação gestores da COOMADE e Associações																
4.2.	Capacitação para os cooperados																
4.3.	Visita de troca de experiências locais de agro industrialização																
5	**ETAPA V** **Gestão do projeto**																
5.1.	**Ações iniciais de Gestão**																
	Verificar junto aos empreendedores a responsabilidade de construção das instalações das agroindústrias																
	Estabelecer as interfaces com os Programas de Comunicação e Educação Ambiental																
	Estabelecer relações interinstitucionais para regulamentação das agroindústrias - INCRA, TERRA LEGAL, SEAGRI, SEMAGRIC, EMATER, EMBRAPA, MAPA, SEDAM, IBAMA, ICMBio, SENAR, SPU, ANVISA, ANGEVISA, UNIR.																
5.2.	**Viabilidade técnica do Projeto**																
	Elaboração do projeto executivo																
	Elaboração do Projeto Básico de engenharia e infra estrutura																
	Monitoramento – indicadores de avaliação da participação comunitária																