Anexo 23.3 - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE AGROINDUSTRIALIZAÇÃO DA DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AÇÕES A JUSANTE DA UHE SANTO ANTÔNIO

	2013											14
FASE 2: CONSTITUIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS AGROINDÚSTRIAS	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan
Conclusão da regularização fundiária dos terrenos disponibilizados pelas comunidades												
Parcerias Interinstitucionais												
Construir os indicadores de monitoramento do Programa												
Cadeias produtivas estruturadas de acordo com as boas práticas de manejo orgânico												
	2013											14
FASE 3: DESENVOLVIMENTO DAS AGROINDÚSTRIAS	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan
Cooperativa dos Agroextrativistas estruturada para o processo de gestão e comercialização												
Agroindústria implantada em Cujubim												
Agroindústria implantada em Calama												
	2013											14
FASE 4: CONSOLIDAÇÃO DAS AGROINDÚSTRIAS	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan
Gerenciamento e gestão dos empreendimentos integrados com o poder público												
Unidades produtivas com certificação participativa da produção orgânica												
Implementada a estratégia de comercialização dos produtos das agroindústrias												
Mulheres ribeirinhas fortalecidas para a melhoria organizacional e participativa												
Jovens integrados no processo de desenvolvimento local												