CRONOGRAMA FÍSICO DAS ATIVIDADES RECUPERÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS ENTORNO DA UHESOBRADINHO

Item	Descrição	ANO 2015						ANO 2016												ANO 2017												ANO 2018												ANO 2019								
		NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT
		1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3º TRIMESTRE			4º TRIMESTRE			5º TRIMESTRE			6º TRIMESTRE			7º TRIMESTRE			8º TRIMESTRE			9º TRIMESTRE			10º TRIMESTRE			11º TRIMESTRE			12º TRIMESTRE			13º TRIMESTRE			14º TRIMESTRE			15º TRIMESTRE			16º TRIMESTRE		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
MACROATIVIDADE 01	SERVIÇOS INICIAIS																																																
Atividade 01.1	Emissão da Ordem de Serviço																																																
Atividade 01.2	Estabelecimento da Coordenação Geral																																																
Atividade 01.3	Mobilização da Equipe Técnica, Instalações e Equipamentos																																																
Atividade 01.4	Suporte Computacional ao Projeto																																																
MACROATIVIDADE 02	FORMATAÇÃO DA BASE DE DADOS																																																
Atividade 02.1	Definição dos Contatos e Atribuições dos Responsáveis do Contratante																																																
Atividade 02.2	Coleta e Avaliação de Dados Existentes (Plantas, Mapas e Memoriais)																																																
MACROATIVIDADE 03	ESTUDO DE RECONHECIMENTO																																																
Atividade 03.1	Diagnóstico Preliminar de dados para caracterização do meio físico e biótico da região.																																																
MACROATIVIDADE 04	ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO PRELIMINAR																																																
MACROATIVIDADE 05	REUNIÕES TÉCNICAS																																																
Atividade 05.1	Reuniões Técnicas Complementares																																																
MACROATIVIDADE 06	ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO CONSOLIDADO																																																
MACROATIVIDADE 07	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS																																																
MACROATIVIDADE 08	AQUISIÇÃO DE MUDAS NATIVAS CAATINGA																																																
MACROATIVIDADE 09	PLANTIO NAS ÁREAS DEGRADADAS																																																
Atividade 09.1	Vistoria e Definição da Área de Plantio																																																
Atividade 09.2	Seleção de Espécies Para Plantio nas Áreas de Projeto																																																
Atividade 09.3	Descrição e Caracterização do Modelo de Plantio Proposto																																																
Atividade 09.4	Quantitativo de Mudas Propostos por Área																																																
Atividade 09.5	Porte e Sanidade																																																
MACROATIVIDADE 10	PRÉ-PLANTIO																																																
Atividade 10.1	Combate às Formigas Cortadeiras																																																
Atividade 10.2	Demarcação das Linhas de Plantio																																																
Atividade 10.3	Limpeza e Abertura das Covas de Plantio																																																
Atividade 10.4	Transporte e Manutenção de Mudas																																																
MACROATIVIDADE 11	PLANTIO																																																
Atividade 11.1	Período de Plantio																																																
Atividade 11.2	Adubação de Base																																																
Atividade 11.3	Plantio Manual e Irrigação																																																
Atividade 11.4	Tutoramento																																																
MACROATIVIDADE 12	MANUTENÇÃO DO PLANTIO																																																
Atividade 12.1	Coroamento																																																
Atividade 12.2	Irrigação das Mudas Pós-plantio																																																
Atividade 12.3	Controle Fitossanitário																																																
Atividade 12.4	Replantio e Avaliação das Condições Gerais de Desenvolvimento																																																
Atividade 12.5	Monitoramento e Avaliação do Projeto de Recuperação Florestal																																																
Atividade 12.6	Execução do Projeto de Recuperação Florestal																																																
MACROATIVIDADE 13	IRRIGAÇÃO DAS MUDAS																																																
MACROATIVIDADE 14	MANUTENÇÃO DE CERCAS																																																
MACROATIVIDADE 15	CONFECÇÃO E ALOCAÇÃO DE PLACAS																																																
MACROATIVIDADE 16	CRONOGRAMA DE VIAGENS																																																
MACROATIVIDADE 17	EMISSÃO DOS RELATÓRIOS TRIMESTRIAS 01 A 15																																																
MACROATIVIDADE 18	EMISSÃO DO RELATÓRIO FINAL																																																

Cliente:	Local:	UF:
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF	RECIFE	PE

Projeto: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DEGRADADAS NO ENTORNO DA USINA HIDRELÉTRICADE SOBRADINHO, EM ATENDIMENTO A CONDICIONANTE 2.1.5 DA LO IBAMA DF 406/2004

Título:

ANEXO IX - CRONOGRAMA FÍSICO DO PROJETO

Projetista:

ENGº. AGR. LAURI J. MARTINI
CREA Nº 161252/RS

Elaborado por: ENGº. AGR. LAURI J. MARTINI

Revisado por: ENGº. AGR. JORGE VIDAL

Fonte de Dados:	Ordem de Serviço:	Data:	Escala:	Prancha:	Folha Formato:	Arquivo Digital:
	OSA2015-003	Nov/2015		1/1	A2	OSA2015-003-CHESF-PRAD-SOBRADINHO\1-PLANO DE TRABALHO\ANEXOS

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME TERMOS CONTRATUAIS.
Proibida a reprodução total ou parcial deste desenho sem expresso consentimento do proprietário.