ANEXO 3.1 – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PREVISTAS PARA 2013 E 2014 - PEA DA UHE TELES PIRES

		2012							2013												2014					
		12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Cronograma por ano/mês	**12**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
	Projeto I EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DIRECIONADO A POPULAÇÃO DA AII																									
1	Planejamento da execução do projeto																									
2	Atividades de mobilização de equipe																									
3	Nivelamento conceitual do PEA e do Projeto I																									
	Atividade 1 Cursos sobre gestão administrativa e captação de recursos																									
1	Contato e articulação com prefeituras																									
2	Reunião de apresentação																									
3	Reunião de consolidação (público, local, hora, dias)																									
4	Atividade de mobilização																									
5	Execução do curso																									
	Atividade 2: Oficina de captação de recursos para projetos de interesse social																									
1	Contato e articulação com organização civil																									
2	Reunião de apresentação																									
3	Reunião de consolidação (público, local, hora, dias)																									
4	Atividades de Mobilização																									
5	Preparação de conteúdo																									
6	Execução do curso																									
	Atividade 3: Atividade de monitoramento e acompanhamento dos projetos resultantes das atividades 1 e 2																									
1	Contatos e articulação																									
2	Reuniões mensais de elaboração de projeto e definição de fontes de financiamento																									
3	Atendimento contínuo (presencial, telefone e email)																									

	Atividade 4: Promover palestras e exposições sobre "direitos e deveres do cidadão e do poder público"																									
1	Preparação do conteúdo																									
2	Definição de público, local e datas																									
3	Mobilização e divulgação																									
4	Execução das palestras																									
	Atividade 5: Campanhas de rádio e distribuição de cartilhas à população																									
1	Levantamento de rádios locais																									
2	Acordo/parceria com rádio para veiculação																									
3	Desenvolvimento de texto para vinhetas																									
4	Desenvolvimento de texto para a cartilha																									
5	Impressão das cartilhas																									
6	Gravações e edição das vinhetas																									
7	Veiculação das vinhetas na rádio escolhida																									
8	Distribuição das cartilhas																									
	Atividade 10: Seminário Educação Ambiental: uso do rio e entorno																									
1	Reunião de articulação do responsáveis pelas instituições e organizações																									
2	Definição de público, data, local e logística																									
3	Elaboração de conteúdo																									
4	Divulgação e mobilização																									
5	Execução do seminário																									
	Atividades 11: Seminário Educação Ambiental: uso do reservatório da UHE Teles Pires e entorno																									
1	Reunião de articulação do responsáveis pelas instituições e organizações																									
2	Definição de público, data, local e logística																									
3	Elaboração de conteúdo																									

4	Divulgação e mobilização																									
5	Execução do seminário																									
	Atividades 12: Seminário sobre Saúde e Meio Ambiente																									
1	Reunião de articulação do responsáveis pelas instituições e organizações																									
2	Definição de público, data, local e logística																									
3	Elaboração de conteúdo																									
4	Divulgação e mobilização																									
5	Execução do seminário																									
	PROJETO II – PROJETO DE GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS																									
1	Planejamento da execução do projeto																									
2	Atividades de mobilização de equipe																									
3	Nivelamento conceitual do PEA e do Projeto II																									
	Atividade 1: Reuniões de articulação com os representantes das prefeituras																									
1	Contato com poder executivo para apresentação da proposta																									
2	Convites e repasse de informações necessárias ao público prioritário																									
3	Reunião de articulação I com formação de GTs																									
4	Reunião de articulação II																									
	Atividade 2: Curso de capacitação “gestão de resíduo sólidos” para representantes secretarias municipais																									
1	Reunião de consolidação (público, local, hora, dias) com membros do GT																									
2	Preparação do conteúdo																									
3	Execução do curso: módulo I																									

4	Execução do curso: módulo II																									
5	Reuniões mensais de acompanhamento																									
	Atividade 3: Oficina de formação e orientação aos funcionários da área																									
1	Atividades de Mobilização																									
2	Período de inscrições																									
3	Convites e repasse de informações necessárias ao público prioritário																									
4	Preparação de conteúdo																									
5	Execução da oficina																									
	PROJETO III – EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA																									
1	Planejamento da execução do projeto																									
2	Atividades de mobilização de equipe																									
3	Nivelamento conceitual do PEA e do Projeto III																									
	Atividade 1: Palestra de apresentação do Projeto do PEA																									
1	Reunião de planejamento com secretários de educação (munic. E estadual) e diretores escola																									
2	Contato com escolas para confirmação de data																									
3	Preparação de conteúdo																									
4	Execução da palestra																									
	Atividade 2: Oficina de planejamento participativo																									
1	Preparação de conteúdo																									
2	Mobilização de docentes																									
3	Execução da oficina																									
	Atividade 3: Levantamento do projetos sobre meio ambiente																									
1	Elaboração de questionários																									

2	Aplicação dos questionários																									
3	Reunião de discussão dos projetos																									
	Atividade 4: Reuniões com professores para compatibilizar os temas com atividades em sala de aula																									
	Reunião de compatibilização do currículo com os temas do PEA																									
	Atividade 5: Preparação do calendário escolar																									
	Reunião nas escolas para preparação do calendário de atividades																									
	Atividade 6: Curso de capacitação com professores																									
1	Definição de público, data, local e logística																									
2	Elaboração de conteúdo																									
3	Divulgação e mobilização																									
4	Execução do seminário																									
	Atividade 7: Oficinas sobre organização social																									
1	Definição data, local																									
2	Elaboração de conteúdo																									
3	Divulgação e mobilização																									
4	Execução da oficina																									
	Atividade 8: Campanha sobre pesca predatória																									
1	Reunião de planejamento com corpo discente																									
2	Preparação de material informativo																									
3	Supervisão da ação																									
4	Execução das campanhas																									
	Atividade 9: Promoção da cultura da horta doméstica																									
1	Reunião de planejamento na escola																									
2	Produção de material (cartilha)																									
3	Aquisição de mudas																									

4	Montagem da horta escolar																									
5	Distribuição de mudas e cartilhas aos alunos																									
	Atividade 10: Campanhas de conscientização ambiental																									
1	Reunião de planejamento com corpo discente																									
2	Preparação de material informativo																									
3	Supervisão da ação																									
4	Execução das campanhas																									
	Atividade 11: Conscientização do lixo																									
1	Reunião de planejamento com corpo																									
2	Preparação de material informativo																									
3	Supervisão da ação																									
4	Execução das campanhas																									
	Atividade 12: Evento anual sobre meio ambiente																									
1	Reunião de planejamento																									
2	Supervisão da montagem do evento																									
3	Execução do evento																									

Legenda

- previsto plano de trabalho
- executado
- em atraso
- em andamento