Anexo 1.4-13 - Cronograma Físico de Atividades

Cronograma da Licenciamento e Obra	LT 500 kV Estreito - Fernão Dias																																			
	Ano 0												Ano 1												Ano 2											
Atividades	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1. LICENCIAMENTO AMBIENTAL																																				
1.1 Emissão da Licença de Instalação (LI)																																				
1.2 Acompanhamento Obra																																				
1.3 Emissão da Licença de Operação (LO)																																				
2. ETAPAS PRELIMINARES																																				
2.1 Topografia e Definição da Alocação de Torres																																				
3. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO																																				
3.1 Topografia (revisão perfil)																																				
3.2 Instalação de Canteiros																																				
3.3 Abertura de Acessos e Supressão																																				
3.4 Fundações																																				
3.5 Montagem das torres																																				
3.6 Lançamento dos Cabos																																				
3.7 Obras Civis - Subestação																																				
3.8 Montagem Eletromecânica - Subestação																																				
3.9 Comissionamento																																				
3.10 Operação Comercial																																				