PLANO BÁSICO AMBIENTAL - PBA
PROJETO FERRO CARAJÁS S11D

QUADRO 12.1 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE BANCO DE DADOS DA BIODIVERSIDADE DE CARAJÁS - ETAPAS DE IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E FECHAMENTO

ATIVIDADES	ANO 0												ANO 1												ANO 2												ANO 3												ANO 4												Observações:
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
ETAPA DE PLANEJAMENTO																																																													
Inserção de informações geradas a partir dos programas de fauna e flora na Serra Sul no banco de dados																																																														
Elaboração de relatórios de andamento do Banco de Dados da Biodiversidade de Carajás (BDBio)																																																														
Elaboração dos relatórios consolidados (Anualmente)																																																														
ETAPA DE IMPLANTAÇÃO																																																														
Inserção de informações geradas a partir dos programas de fauna e flora na Serra Sul no banco de dados																																																														
Elaboração de relatórios de andamento do Banco de Dados da Biodiversidade de Carajás (BDBio)																																																														
Elaboração dos relatórios consolidados (Anualmente)																																																														

ATIVIDADES	ANO 5												ANO 6												ANO 7...ANO 20												ANO 21												ANO 22											
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
ETAPA DE OPERAÇÃO																																																													
Inserção de informações geradas a partir dos programas de fauna e flora na Serra Sul no banco de dados																																																														
Elaboração de relatórios de andamento do Banco de Dados da Biodiversidade de Carajás (BDBio)																																																														
Elaboração dos relatórios consolidados (Anualmente)																																																														