PROGRAMA DE MONITORAMENTO SISMOLÓGICO - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

	ATIVIDADES	ANO 1				ANO 2				ANO 3				ANO 4			
1	Licença de Instalação (LI)																
	OBRAS																
2	Canteiro/Acampamento/Estrada de Acesso																
3	Túnel/Ensecadeiras/Desvio do Rio																
4	Estruturas de Barramento																
5	Vertedouro																
6	Condutos Forçados/Tomada d'Água/Casa de Força																
7	Enchimento do Reservatório																
8	Operação das Unidades (Início)																
	PROGRAMA AMBIENTAL																
9	Atualização da Listagem de Sismos																
10	Convênio com a UNB																
11	Instalação de Sismógrafo																
12	Monitoramento e Análise dos Dados																
13	Relatórios de Acompanhamento																
14	Licença de Operação (LO)																

Nota: No início das obras, será feita uma campanha de comunicação social sobre os problemas sísmicos, para a população.