Quadro 2.1-1. Cronograma geral previsto para a implantação das atividades de produção de hidrocarbonetos a partir da SS P-52, no campo de Roncador, na Bacia de Campos.

ANO			2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009	
Atividade	**Início**	**Fim**	1º	2º	1º	2º	1º	2º	1º	2º	1º	2º	1º	2º	1º	2º
Construção e Montagem da UEP	dez/03	set/06														
Pré-lançamento da ancoragem	jan/06	fev/06														
Ancoragem (hook up)	ago/06	set/06														
Interligação de poços	set/06	jul/09														
Pré-lançamentos	ago/05	abr/06														
Instalação Manifolds - (BR)	abr/06	jun/06														
MSGL-RO-3	abr/06	mai/06														
MSGL-RO-2	mai/06	jun/06														
Instalação Gasoduto de Exportação de Gás (PDEG - Profundo)	set/06	out/06														
Oleoduto	jan/06	dez/06														
Início de operação dos Poços	out/06	jul/09														
P1-23	out/06	out/06														
I1-3N	out/06	out/06														
P1-1	jan/07	jan/07														
I1-7	jan/07	jan/07														
I1-5 (9-RO-13D)	jan/07	jan/07														
I1-6	fev/07	fev/07														
I1-1	abr/07	abr/07														
P1-19	abr/07	abr/07														
I1-1N (3-RO-5)	mai/07	mai/07														
P1-12 (7-RO-17D)	mai/07	mai/07														
P1-10 (7-RO-25)	mai/07	mai/07														
P1-10 (9-RO-18D)	jun/07	jun/07														
P1-8 (7-RO-19H)	jun/07	jun/07														
P1-3	jun/07	jun/07														
P1-15	jun/07	jun/07														
P1-21	jun/07	jun/07														
P1-9	set/07	set/07														
I1-2N (3-RO-01)	set/07	set/07														
I1-4 (8-RO-22D)	set/07	set/07														
P1-13	set/07	set/07														
P1-6 (7-RO-21)	out/07	out/07														
P1-4 (7-RO-24)	out/07	out/07														
P1-12 (7-RO-12D)	out/07	out/07														
I1-3 (RO-35D)	nov/07	nov/07														
P1-7 (7-RO-14)	nov/07	nov/07														
7-RO-16D	mar/08	mar/08														
P1-17 (7-RO-9D)	mar/08	mar/08														
P1-18 (7-RO-8)	mar/08	mar/08														
I1-2 (8-RO-29D)	jun/09	jun/09														
P1-5 (RJS-436)	abr/08	abr/08														