Quadro 5-1 - *Cronograma do Programa de Supressão de Vegetação do empreendimento.*

ATIVIDADES			cronograma																																																
	Ano 0		ANO 1												ANO 2												ANO 3												ANO 4											
	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Programa de Resgate de Germoplasma																																																			
Mapeamento dos indivíduos alvo de resgate																																																			
Mapeamento das Áreas Receptoras																																																			
Mobilização e Treinamento das Equipes																																																			
Atividades de Resgate e Transplante																																																			
Monitoramento dos indivíduos transplantados																																																			
Produtos																																																			
Relatórios semestrais																																																			
Relatório Final																																																			