Quadro 6-1 - *Cronograma de execução do Programa de Conservação da Fauna Silvestre do Gasoduto Rota 3.*

ATIVIDADES	IMPLANTAÇÃO - GASODUTO ROTA 3																																																			
	Ano 0		ANO 1												ANO 2												ANO 3												ANO 4											
	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Subprograma de resgate da fauna																																																				
Pedido de licença de captura, coleta e transporte	■	■																																																		
Seleção e capactiação de profissionais	■	■																																																		
Manejo eventual durante as obras			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																														
Atividades de resgate e afugentamento durante a supressão da vegetação			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																														
Subprograma de monitoramento da fauna																																																				
Consolidação da documentação e solicitação de autorizações	■	■	■	■																																																
Planejamento das campanhas de monitoramento	■	■	■	■																																																
Mobilização e contratação das Equipes		■	■	■																																																
Atividades de campo						■						■						■						■																												
Produtos																																																				
Relatório de campanha								■						■						■																																
Relatório Final Consolidado																										■																										