ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	2021												2022											
5	**EXPANSÃO - ETAPA D**				**R$ 203.100.047,65**																								
5.1	**EDIFICAÇÕES**					JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
5.1.1	APOIO SCANNER	m²	216,00	R$ 3.500,00	R$ 756.000,00																	378.000,00	378.000,00						
					R$ 756.000,00																								
5.2	**CAIS**																												
5.2.1	ESTAQUEAMENTO	m²	27.466,00	R$ 2.000,00	R$ 54.932.000,00									3.923.714,29	3.923.714,29	3.923.714,29	3.923.714,29	5.493.200,00	5.493.200,00	5.493.200,00	5.493.200,00	5.493.200,00	5.493.200,00	5.493.200,00	5.493.200,00	5.493.200,00	5.493.200,00		
5.2.2	CONCRETO IN-LOCO	m²	27.466,00	R$ 1.280,00	R$ 35.156.480,00													3.515.648,00	3.515.648,00	3.515.648,00	3.515.648,00	3.515.648,00	3.515.648,00	3.515.648,00	3.515.648,00	3.515.648,00	3.515.648,00		
5.2.3	PRÉ-MOLDADOS	m²	27.466,00	R$ 2.000,00	R$ 54.932.000,00									3.923.714,29	3.923.714,29	3.923.714,29	3.923.714,29	5.493.200,00	5.493.200,00	5.493.200,00	5.493.200,00	5.493.200,00	5.493.200,00	5.493.200,00	5.493.200,00	5.493.200,00	5.493.200,00		
5.2.4	ACESSÓRIOS	m²	409,38	R$ 63.861,37	R$ 26.143.567,65									1.867.397,69	1.867.397,69	1.867.397,69	1.867.397,69	2.614.356,77	2.614.356,77	2.614.356,77	2.614.356,77	2.614.356,77	2.614.356,77	2.614.356,77	2.614.356,77	2.614.356,77	2.614.356,77		
					R$ 171.164.047,65																								
5.3																													
5.3.1	PAVIMENTAÇÃO	m²	60.000,00	R$ 503,00	R$ 30.180.000,00															6.036.000,00	6.036.000,00	6.036.000,00	6.036.000,00	6.036.000,00					
					R$ 30.180.000,00																								
5.4	**Mobilização/Desmobilização**	vb	1,00	R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00									500.000,00														500.000,00	
					R$ 1.000.000,00																								
					R$ 203.100.047,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.214.826,26	9.714.826,26	9.714.826,26	9.714.826,26	17.116.404,77	17.116.404,77	23.152.404,77	23.152.404,77	23.530.404,77	23.530.404,77	23.152.404,77	17.116.404,77	17.116.404,77	17.116.404,77	500.000,00	0,00
	Notas: Expansão de cais, área total 410 x 62m + 170 x (62-43)				%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	5%	5%	5%	8%	8%	11%	11%	12%	12%	11%	8%	8%	8%	0%	0%
																	39.359.305,04												202.600.047,65