Programa de Indenização e Remanejamento da População - Plano de Ações
CRONOGRAMA DE AÇÕES (Anexo I)

Ações Previstas	jul/11	ago/11	set/11	out/11	nov/11	dez/11	jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	jan/14	fev/14	mar/14
	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
PROGRAMA DE INDENIZAÇÃO E REMANEJAMENTO DA POPULAÇÃO																																	
Ciclo de reuniões com moradores das comunidades afetadas																																	
Levantamento Cadastral dos Imóveis Afetados																																	
Levantamento Cartorial e Histórico dos Imóveis Afetados																																	
Pesquisa de Preços																																	
Elaboração do Laudo de Avaliação do Imóvel																																	
Instauração dos Processos dos Imóveis																																	
Composição do Valor a ser Indenizado																																	
Negociação																																	
Obtenção da Declaração de Utilidade Pública - DUP																																	
Indenização e ressentamento																																	
Acompanhamento e avalição dos programas de desapropriação																																	
PROTOCOLO DE ENTENDIMENTO COM A COMUNIDADE																																	
1. Energia Elétrica (Vila Santo Antonio)																																	
Revisão do Gerador Existente																																	
Energia para a CEA / Gestão para energia do Programa Luz para Todos																																	
2.1 Relocação de Vilas (Vila Santo Antonio)																																	
Disponibilizar estoque de medicamentos para o Posto Médico.																																	
Promover a articulação institucional para manter posto																																	
Lista de 500 livros para doação.																																	
Estudo de viabilidade para captação e abastecimento de água por gravidade																																	
Croqui do Posto Médico / Construção do Posto Médico.																																	
Avaliação técnica / Reforma ou relocação de quatro casas																																	
Reunião sobre reforma dos trapiches / Entrega de material e inicio do mutirão.																																	
Construção da torre da Igreja																																	
Reunião sobre moradora abrigada no casarão																																	
Restrição a construção de novas casas na Vila Santo Antônio																																	
2.1 Relocação de Vilas (Vila Iratapuru)																																	
Relocação 40 casas e estruturas comunitárias																																	
Projeto da nova vila																																	
Projeto de área de lazer																																	
Posto Médico (croqui / construção)																																	
Gestão junto a Prefeitura de Laranjal do Jari																																	
2.1 Relocação de Vilas (Vila Padaria)																																	
Avaliação técnica do atual sistema de tratamento																																	
Instalação do sistema de tratamento																																	
Fornecimento de material hidráulico (caixas d'água, tubulação, etc)																																	
3. Assistência Médica																																	
Articulação para o Programa de Saúde da Família (PSF).																																	
4. Reposição de áreas agrícolas																																	
Desmatamento para áreas agrícolas																																	
Cadastramento de Benfeitorias e Plantios																																	
5. Portos e estradas																																	
Projeto dos Trapiches (Porto Sabão, Porto Paiol e na Vila Iratapuru)																																	
Construção dos trapiches																																	
Estrada de acesso à Água Branca do Cajari																																	
6. Patrimônio Histórico																																	
Resgate da relocação de Santo Antônio																																	
Registro da Relocação.																																	
7. Concessão de turismo																																	
Programa de Fomento ao Turismo																																	
8. Proteção e Segurança																																	
Construção de Posto Policial e gestão para efetivo policial.																																	
Cadastramento de Mão-de-Obra Local.																																	
9. Apoio a projetos rurais																																	
Viveiro de espécies nativas																																	
10. Qualidade ambiental																																	
11. Energia para Laranjal e Vitoria do Jari																																	
12. Comissão Especial																																	
Reuniões semestrais da comissão																																	