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ST N CRONOGRAMA DE CONSTRUCAO
GASODUTO DO PARA
Id EDT [Nome da tarsfa [ Duragéo I Ano 1 [ Ano 2 I
A 12138 ] 4[5 [ 6 | 7 |8 [ 10 [ 11 [ 12 [ 13 [ 14 | 15 [ 16 | 17 | 18 | 19 [ 20 [ 21 [ 22 | 23 | 24 | 25 | 28
1 1 GASODUTO DO PARA 522 dias W iy
2 1.1 INICIO DO CONTRATO 0 dias aﬁ i
3 1.2 FORNECIMENTC DE TUBOS 250 dias = =
4 1.2.1 Fabricagéo dos tubos 250 dias
5 1.3  CONSTRUGCAO TRECHO 1 - ACAILANDIA-MARABA 507 dias ' =
8 131 Mobilizagéo 25 dias ﬁa
7 1.3.2 Construgdo de Canteiro - Vila Nova dos Martirios 30 dias
8 133 Construgdo do Patio de Tubos 30 dias ;
9 134 Transporte de Tubos da Fabrica ate o Patio Trecho 1 190 dias
10 135 Restituigio Topografica-Arqueclogia 40 dias
11 138 Abertura de Faixa 160 dias
12 137 Desfile de tubos 180 dias
13 138 Solda 180 dias
14 139 NDT 180 dias
15 1.3.10 Revestimento de Juntas 120 dias
16 1.3.11 Escavagdo da Vala 180 dias
7 1312 Abaixamento & cobertura 180 dias
18 1.3.13 Teste Hidrostatico linha tronco 60 dias
19 1314 Taste Hidrostatico Instalacoes de Superficie 20 dias
20 1.3.15 Montagem das Instalagdas de Superficia 90 dias
21| 1.3.18 Comissionamento - Start-up 50 dias
22 1.3.17 Recomposigao da Faixa 150 dias
23 1.3.18 Procurement - Importagéo de Materiais 250 dias
24 1319 Construgdo e Montagem City Gate 120 dias
25 i
26 1.4 CONSTRUGAO TRECHO 2 -AGAILANDIA-PARAGOMINAS 472 dias
27 144 Mobilizago 25 dias
28 142 Construgdo de Cantairo - Ulianépolis 30 dias
28 143 Construgdo do Patio de Tubos 30 dias
30 144 Transporte de Tubos da Fabrica ate o Patio Trecho 2 190 dias i
31 145 Restituigio Topografica-Arqueclogia 40 dias
32 148 Abertura de Faixa 150 dias
33 147 Desfile de tubos 160 dias
34 148 Solda 160 dias
35 149 NDT 180 dias
36 | 1.4.10 Revestimento de Juntas 160 dias :
137 141 Escavagéo da Vala 160 dias
38 1412 Abaixamento & cobartura 160 dias
39 1.4.13 Teste Hidrostatico linha tronco 60 dias
40 1.4.14 Teste Hidrostatico Instalacoes de Superficie 20 dias
41 14.15 Montagem das Instalagdes de Superficie 90 dias
42 1.4.18 Comissionamento - Start-up 50 dias
43 1.4.17 Recomposigio da Faixa 150 dias
44 1.4.18 Procurament - Importagao de Materiais 250 dias
45 :
E 1.5  CONSTRUCAO TRECHO 3 - PARAGOMINAS-BARCARENA E MARITUBA 507 dias © =)
47 | 1541 Mobilizagao 25 dias —_—
48 152 Construgdo de Canteiro - Tomé-Agu 30 dias
49 153 Construgéo do Patio de Tubos 30 dias
50 154 Transporte de Tubos da Fabrica ate o Patio Trecho 3 190 dias
51 155 Restituigdo Topografica-Arqueologia 40 dias
52 158 Abertura de Faixa 160 dias
58| 157 Desfile de tubos 200 dias
54 158 Solda 200 dias
556 159 NDT 200 dias
'56 | 1.5.10 Revestimento de Juntas 200 dias
57 1.5.11 Escavagdo da Vala 200 dias
58 15.12 Abaixamento e cobertura 200 dias
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gT N

erros

CRONOGRAMA DE CONSTRUCAO

GASODUTO DO PARA

Id EDT INGrna da tarefa
1

nge

| 59 1.5.13
80 | 15.14
|81 | 15.15
82 15.16
|83 | 1517
|64 | 15.18
85 | 1519
e

e

Duragdo

Teste Hidrostatico linha tronco
Teste Hidrostatico Instalacoes de Superficie
Montagem das Instalagdes de Superficie
Comissionamento - Start-up

Recomposigdo da Faixa

Procurement - Importagéo de Materiais
Construgéo @ Montagem City Gate

ENTREGA DA OBRA

20 dias
90 dias
50 dias
150 dias|
250 dias
120 dias

15 dias

| Ano 1

I3 TeT a8 T a]sTel7]8

60 dias|
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