Quadro 8-1 - Cronograma de execucédo do Programa de Acompanhamento de Atividades Minerarias.

IMPLANTAGAO - GASODUTO ROTA 3

ATIVIDADES ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4
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Atualizacdo do Levantamento dos Processos Minerérios Inseridos na AEL e AER

Identificagéo dos Titulares de Direitos Mineréarios e Superficiarios
com Contrato de Arrendamento

Elaboracgéo e Atualiza¢é@o de Cadastro de Processos de
Atividades de Pesquisa ou Extragao

Negociag6es para Eventuais Indenizagdes de Titulares de
Direitos Minerarios e Superficiarios com Contrato de
Arrendamento

Acompanhamento das Atividades Minerarias

Produtos

Relatérios semestrais

Relatério Final




