
Id Numeração Nome da tarefa Duração Predecessoras
1 1 MPK Macro Planejamento 41 meses
2 1.1 Obtenção da Licença de Instalação 0 meses
3 1.2 Mobilização 6 meses 2TI+1 mês
4 1.3 Desmobilização 6 meses 6TI+1 mês;7TI+
5 1.4 Comissionamento 6 meses 6TI+1 mês;7TI+
6 1.5 Estações de Superfície 29 meses 3TI+1 mês
7 1.6 Mineroduto (linha tronco) 29 meses
8 1.6.1 Trecho km-00 ao km-099 29 meses
9 1.6.1.1 Terraplenagem 22 meses 3TI+1 mês
10 1.6.1.2 Montagem Duto 17 meses 9II+6 meses
11 1.6.1.3 Revegetação 25 meses
12 1.6.1.3.1 Revegetação de Taludes 23 meses 9II+2 meses
13 1.6.1.3.2 Revegetação de ADME's 23 meses 9II+2 meses
14 1.6.1.3.3 Sistema de Drenagem 23 meses 9II+2 meses
15 1.6.1.3.4 Revegetação - Faixa de Trabalho 19 meses 9II+8 meses
16 1.6.1.4 Teste e Condicionamento 6 meses 10II+17 meses
17 1.6.2 Trecho km-100 ao km-199 29 meses
18 1.6.2.1 Terraplenagem 22 meses 3TI+1 mês
19 1.6.2.2 Montagem Duto 17 meses 18II+6 meses
20 1.6.2.3 Revegetação 25 meses
21 1.6.2.3.1 Revegetação de Taludes 23 meses 18II+2 meses
22 1.6.2.3.2 Revegetação de ADME's 23 meses 18II+2 meses
23 1.6.2.3.3 Sistema de Drenagem 23 meses 18II+2 meses
24 1.6.2.3.4 Revegetação - Faixa de Trabalho 19 meses 18II+8 meses
25 1.6.2.4 Teste e Condicionamento 6 meses 19II+17 meses
26 1.6.3 Trecho km-200 ao km-299 29 meses
27 1.6.3.1 Terraplenagem 22 meses 3TI+1 mês
28 1.6.3.2 Montagem Duto 17 meses 27II+6 meses
29 1.6.3.3 Revegetação 25 meses
30 1.6.3.3.1 Revegetação de Taludes 23 meses 27II+2 meses
31 1.6.3.3.2 Revegetação de ADME's 23 meses 27II+2 meses
32 1.6.3.3.3 Sistema de Drenagem 23 meses 27II+2 meses
33 1.6.3.3.4 Revegetação - Faixa de Trabalho 19 meses 27II+8 meses
34 1.6.3.4 Teste e Condicionamento 6 meses 28II+17 meses
35 1.6.4 Trecho km-300 ao km-395 29 meses
36 1.6.4.1 Terraplenagem 22 meses 3TI+1 mês
37 1.6.4.2 Montagem Duto 17 meses 36II+6 meses
38 1.6.4.3 Revegetação 25 meses
39 1.6.4.3.1 Revegetação de Taludes 23 meses 36II+2 meses
40 1.6.4.3.2 Revegetação de ADME's 23 meses 36II+2 meses
41 1.6.4.3.3 Sistema de Drenagem 23 meses 36II+2 meses
42 1.6.4.3.4 Revegetação - Faixa de Trabalho 19 meses 36II+8 meses
43 1.6.4.4 Teste e Condicionamento 6 meses 37II+17 meses
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