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APRESENTAÇÃO 

Este documento visa apresentar o Cronograma Físico do Programa de 

Recuperação de Áreas Degradadas de implantação do Mineroduto Ferrous, um 

empreendimento da Ferrous Resources do Brasil S/A. 

O Cronograma Físico vem acompanhado de mapas ilustrativos, que demarcam as 

áreas a serem recuperadas durante e após as obras de implantação, de acordo 

com o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) RT 08 já 

apresentado ao IBAMA. Dessa forma, facilita a localização dos trechos e o 

período em que serão recuperados.  

 

O CRONOGRAMA 

O Cronograma Físico ora apresentado constitui, de forma geral, da etapa de 

implantação do mineroduto e revegetação das áreas alteradas, iniciando-se a 

partir da emissão da Licença de Instalação (LI) e a mobilização nos primeiros seis 

meses e concluído após 41 meses, com a desmobilização e comissionamento. A 

revegetação se dará sob quatro frentes de trabalho simultâneas, cada qual em 

um trecho específico. 

Portanto, o cronograma que se segue é apresentado para os quatro trechos 

definidos, sendo o trecho 1 do km 0 ao 99; trecho 2 do km 100 ao 199; trecho 3 

do km 200 ao 299 e trecho 4 do km 300 ao 395. 

As etapas previstas para a implantação em cada trecho são:  

 Terraplanagem, com duração do 7° ao 28° mês; 

 Abertura das valas e Montagem do duto, do 13° ao 29° mês; 

 Revegetação dos taludes, das ADME’s e implementação de Sistemas de 

controle ambiental, do 9° ao 31° mês; 

 Recomposição da Faixa do mineroduto, do 15° ao 33° mês; 

 Testes e condicionamento, do 30° ao 35° mês;  

 Desmobilização e comissionamento, do 35° ao 41° mês. 

TALUDES - A revegetação dos taludes se dará na medida em que os cortes  

forem sendo concluídos, ou seja, não haverá a necessidade de aguardar a 

finalização de toda a instalação do mineroduto para que os mesmos sejam 

revegetados. 

ADME´s e Pátios de armazenamento de tubos - A revegetação das ADME’s se 

dará à medida que forem sendo finalizadas e a dos Pátios de armazenamento de 

tubos se dará à medida que os mesmos forem sendo desocupados.  



FAIXA DO MINERODUTO - A revegetação da faixa do mineroduto será realizada 

após a finalização da montagem/instalação da tubulação e da instalação dos 

cabos de fibra ótica ao longo dos trechos.  

No período compreendido entre a terraplanagem da faixa do mineroduto e a 

recomposição da mesma, sistemas de controle ambiental  serão implementados 

em toda a faixa como a primeira medida  de contenção de carreamento de solos 

e erosões. A eficiência destes sistemas será avaliada constantemente objetivando 

indicar a necessidade de manutenções. Após a instalação da tubulação, outras 

medidas de controle de erosão serão a revegetação e o sistema de controle 

definitivo. 

OS MAPAS 

Os mapas em anexo ilustram os locais a serem recuperados, de acordo com o 

cronograma físico elaborado para a revegetação. Cada tipo de estrutura a ser 

recuperada recebeu uma cor diferenciada (Legenda): 

 Amarelo: ADME’s 
 Vermelho: Talude 

 Verde: Faixa de trabalho 

Demais estruturas que serão revegetadas conforme serão desocupadas 

receberam as seguintes cores: 

 Canteiro de obras: Marrom 

 Estação de bombas: Azul 

 Pátio de tubos: Rosa  

Cada mapa (num total de 46 articulações) traz em si a quilometragem do 

mineroduto que está representada, em que trecho (num total de 4) se situa e o 

período, em meses, em que cada estrutura será revegetada, de acordo com o 

cronograma aqui apresentado.  


