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Figura 28

Contratação de Mão-de-Obra para os Trabalhos de Implantação da UHE AIMORÉS - 1998 a 2001
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Fonte: CEMIG/PROMON/SPEC, Estudos de Viabilidade, Relatório Final, Anexo D (Dados Básicos)
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Planilha

				Mão-de-obra (Homens X Mês)										Mão de obra contratada na região

		Ano/Mês		Direta		Indireta		Operação e		Total		Total ajustado		Direta		Indireta		Operação e Manutenção		Região		Fora

								Manutenção						45%		25%		30%

		1998

		Set		0		9		0		9		10		0		2		0		2		7		9

		Out		33		22		50		105		110		15		6		15		35		70		105

		Nov		90		63		105		258		260		41		16		32		88		170		258

		Dez		187		83		188		458		460		84		21		56		161		297		458

		1999

		Jan		276		91		217		584		580		124		23		65		212		372		584

		Fev		313		100		227		640		640		141		25		68		234		406		640

		Mar		310		110		231		651		640		140		28		69		236		415		651

		Abr		298		115		226		639		640		134		29		68		231		408		639

		Maio		242		120		209		571		640		109		30		63		202		369		571

		Jun		366		125		218		709		720		165		31		65		261		448		709

		Jul		511		125		238		874		880		230		31		71		333		541		874

		Ago		751		137		238		1126		1080		338		34		71		444		682		1126

		Set		868		139		242		1250		1220		391		35		73		647		626		1272

		Out		823		137		238		1198		1220		370		34		71		476		722		1198

		Nov		826		137		238		1201		1250		372		34		71		477		724		1201

		Dez		837		137		238		1212		1240		377		34		71		482		730		1212

		2000

		Jan		794		137		237		1168		1190		357		34		71		463		705		1168

		Fev		759		137		240		1136		1120		342		34		72		448		688		1136

		Mar		719		137		240		1096		1080		324		34		72		430		666		1096

		Abr		597		137		235		969		960		269		34		71		373		596		969

		Maio		597		137		218		952		900		269		34		65		368		584		952

		Jun		597		137		218		952		900		269		34		65		368		584		952

		Jul		578		137		216		931		840		260		34		65		359		572		931

		Ago		447		137		216		800		760		201		34		65		300		500		800

		Set		406		137		216		759		720		183		34		65		282		477		759

		Out		284		137		211		632		650		128		34		63		225		407		632

		Nov		284		137		211		632		650		128		34		63		225		407		632

		Dez		284		137		211		632		650		128		34		63		225		407		632

		2001

		Jan		246		137		212		595		620		111		34		64		209		386		595

		Fev		223		137		212		572		600		100		34		64		198		374		572

		Mar		203		133		213		549		580		91		33		64		189		361		549

		Abr		189		132		214		535		580		85		33		64		182		353		535

		Maio		100		132		178		410		440		45		33		53		131		279		410

		Jun		57		109		122		288		290		26		27		37		90		199		288

		Jul		10		39		7		56		60		5		10		2		16		40		56

		Ago		10		39		7		56		60		5		10		2		16		40		56

		Set		0		25		0		25		30		0		6		0		6		19		25

		Out		0		25		0		25		30		0		6		0		6		19		25

		Nov		0		24		0		24		30		0		6		0		6		18		24

		Dez		0		24		0		24		30		0		6		0		6		18		24

		Consideração básica

		60% do pessoal será alojado no acampamento e o restante nas cidades próximas (Aimorés e Baixo Guandu)
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Planilha1

		Ano/Mês		Mão de obra contratada na região								Mão de obra contratada fora da região								Total

				Direta		Indireta		Operação e Manutenção		Total		Direta		Indireta		Operação		Total		Contratação

				45%		25%		30%		Região		60%		80%		80%		Fora		Direta

		1998

		Set		0		2		0		2		0		7		0		7		9

		Out		15		6		15		35		18		17		35		70		105

		Nov		41		16		32		88		50		47		74		170		258

		Dez		84		21		56		161		103		62		132		297		458

		1999

		Jan		124		23		65		212		152		68		152		372		584

		Fev		141		25		68		234		172		75		159		406		640

		Mar		140		28		69		236		171		83		162		415		651

		Abr		134		29		68		231		164		86		158		408		639

		Maio		109		30		63		202		133		90		146		369		571

		Jun		165		31		65		261		201		94		153		448		709

		Jul		230		31		71		333		281		94		167		541		874

		Ago		338		34		71		444		413		103		167		682		1126

		Set		391		35		73		498		478		105		170		752		1250		770

		Out		370		34		71		476		453		103		167		722		1198

		Nov		372		34		71		477		454		103		167		724		1201

		Dez		377		34		71		482		460		103		167		730		1212

		2000

		Jan		357		34		71		463		437		103		166		705		1168

		Fev		342		34		72		448		417		103		168		688		1136

		Mar		324		34		72		430		395		103		168		666		1096

		Abr		269		34		71		373		328		103		165		596		969

		Maio		269		34		65		368		328		103		153		584		952

		Jun		269		34		65		368		328		103		153		584		952

		Jul		260		34		65		359		318		103		151		572		931

		Ago		201		34		65		300		246		103		151		500		800

		Set		183		34		65		282		223		103		151		477		759

		Out		128		34		63		225		156		103		148		407		632

		Nov		128		34		63		225		156		103		148		407		632

		Dez		128		34		63		225		156		103		148		407		632

		2001

		Jan		111		34		64		209		135		103		148		386		595

		Fev		100		34		64		198		123		103		148		374		572

		Mar		91		33		64		189		112		100		149		361		549

		Abr		85		33		64		182		104		99		150		353		535

		Maio		45		33		53		131		55		99		125		279		410

		Jun		26		27		37		90		31		82		85		199		288

		Jul		5		10		2		16		6		29		5		40		56

		Ago		5		10		2		16		6		29		5		40		56

		Set		0		6		0		6		0		19		0		19		25

		Out		0		6		0		6		0		19		0		19		25

		Nov		0		6		0		6		0		18		0		18		24

		Dez		0		6		0		6		0		18		0		18		24

		Consideração básica

		60% do pessoal será alojado no acampamento e o restante nas cidades próximas (Aimorés e Baixo Guandu)
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Paramêtros

		Para todo o emprego gerado, mesma proporção

								Considerei que a mão-de-obra indireta é para atender ao

		Percentagem de solteiros		60%				canteiro e alojamentos, não criando empregos indiretos

		Percentagem de casados		40%				na cidade.  Seriam todos da Região.

		Tamanho médio das famílias dos casados		4

		Aumento de emprego indireto igual a 40% da população atraída

		Emprego indireto = População direta atraida * 0,4

		30% do emprego indireto vem de fora

		População indireta = (Emprego indireto) * 0,30
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Projeção

		Ano/Mês		Emprego		Atração direta de população						Emprego		População		População		Emprego direto/		População direta/

				Direto		Solteiros		Casados		Total		Indireto		Indireta		Total		Emprego Indireto		População indireta

				Contratado				e família

				Fora

		1998

		Set		7		4		11		15		5		2		17		1.5		6.7

		Out		70		42		111		153		52		25		178		1.3		6.1

		Nov		170		102		272		375		129		62		436		1.3		6.1

		Dez		297		178		475		653		228		109		762		1.3		6.0

		1999

		Jan		372		223		595		818		289		139		957

		Fev		406		244		650		893		317		152		1045

		Mar		415		249		664		912		323		155		1067

		Abr		408		245		653		898		317		152		1050		Máximo		Mínimo

		Maio		369		222		591		813		284		136		949		1045		0

		Jun		448		269		716		985		351		168		1153		1875		1050

		Jul		541		325		866		1191		431		207		1398		1539		959

		Ago		682		409		1092		1501		553		265		1767		2216		46

		Set		752		451		1203		1654		613		294		1948

		Out		722		433		1155		1588		588		282		1870

		Nov		724		434		1158		1592		589		283		1875		375

		Dez		730		438		1168		1605		594		285		1891

		2000																0.552		Região		1034.8480896

		Jan		705		423		1129		1552		573		275		1827		0.448		Fora		839.8767104

		Fev		688		413		1101		1514		558		268		1782		1

		Mar		666		400		1066		1466		538		258		1724

		Abr		596		357		953		1310		477		229		1539

		Maio		584		350		934		1284		468		225		1509

		Jun		584		350		934		1284		468		225		1509

		Jul		572		343		915		1258		458		220		1478

		Ago		500		300		800		1100		395		190		1289

		Set		477		286		764		1050		375		180		1230

		Out		407		244		651		895		314		151		1045

		Nov		407		244		651		895		314		151		1045

		Dez		407		244		651		895		314		151		1045

		2001

		Jan		386		232		618		850		296		142		992

		Fev		374		224		598		822		285		137		959

		Mar		361		216		577		793		274		131		924

		Abr		353		212		564		776		267		128		904

		Maio		279		167		446		613		206		99		712

		Jun		199		119		318		437		145		70		506

		Jul		40		24		63		87		28		14		101

		Ago		40		24		63		87		28		14		101

		Set		19		11		30		41		13		6		47

		Out		19		11		30		41		13		6		47

		Nov		18		11		29		40		12		6		46

		Dez		18		11		29		40		12		6		46

		Consideração básica

		60% do pessoal será alojado no acampamento e o restante nas cidades próximas (Aimorés e Baixo Guandu)



&A

Página &P



Gráfico2

		Ano/Mês		Mão-de-Obra Direta		Mão-de-Obra Indireta		Mão-de-Obra em Operação e Manutenção		Total ajustado

		1998

		Set		0		9		0		9

		Out		33		22		50		105

		Nov		90		63		105		258

		Dez		187		83		188		458

		1999

		Jan		276		91		217		584

		Fev		313		100		227		640

		Mar		310		110		231		651

		Abr		298		115		226		639

		Maio		242		120		209		571

		Jun		366		125		218		709

		Jul		511		125		238		874

		Ago		751		137		238		1126

		Set		853		137		238		1228

		Out		823		137		238		1198

		Nov		826		137		238		1201

		Dez		837		137		238		1212

		2000

		Jan		794		137		237		1168

		Fev		759		137		240		1136

		Mar		719		137		240		1096

		Abr		597		137		235		969

		Maio		597		137		218		952

		Jun		597		137		218		952

		Jul		578		137		216		931

		Ago		447		137		216		800

		Set		406		137		216		759

		Out		284		137		211		632

		Nov		284		137		211		632

		Dez		284		137		211		632

		2001

		Jan		246		137		212		595

		Fev		223		137		212		572

		Mar		203		133		213		549

		Abr		189		132		214		535

		Maio		100		132		178		410

		Jun		57		109		122		288

		Jul		10		39		7		56

		Ago		10		39		7		56

		Set		0		25		0		25

		Out		0		25		0		25

		Nov		0		24		0		24

		Dez		0		24		0		24

		Total		14100		4224		6933		25281

		HISTOGRAMA DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL DAS OBRAS CIVIS
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GraficoPop

		Ano/Mês				População

				População Diretamente Atraída		População Indiretamente Atraída

		1998

		Set		15		2		17

		Out		153		25		178

		Nov		375		62		436

		Dez		653		109		762

		1999

		Jan		818		139		957

		Fev		893		152		1045

		Mar		912		155		1067

		Abr		898		152		1050

		Maio		813		136		949

		Jun		985		168		1153

		Jul		1191		207		1398

		Ago		1501		265		1767

		Set		1654		294		1948

		Out		1588		282		1870

		Nov		1592		283		1875

		Dez		1605		285		1891

		2000

		Jan		1552		275		1827

		Fev		1514		268		1782

		Mar		1466		258		1724

		Abr		1310		229		1539

		Maio		1284		225		1509

		Jun		1284		225		1509

		Jul		1258		220		1478

		Ago		1100		190		1289

		Set		1050		180		1230

		Out		895		151		1045

		Nov		895		151		1045

		Dez		895		151		1045

		2001

		Jan		850		142		992

		Fev		822		137		959

		Mar		793		131		924

		Abr		776		128		904

		Maio		613		99		712

		Jun		437		70		506

		Jul		87		14		101

		Ago		87		14		101

		Set		41		6		47

		Out		41		6		47

		Nov		40		6		46

		Dez		40		6		46

		Consideração básica

		60% do pessoal será alojado no acampamento e o restante nas cidades próximas (Aimorés e Baixo Guandu)
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GraficoPop
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Empreendimento

				LOCAL DE CONTRATAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA  NO PERÍODO DE PICO DA CONTRATAÇÃO

				Discriminação		Mão-de-obra								Total

						Contratada na região				Contratada fora da região

						Número		%		Número		%		Número		%

				Mão-de-obra direta		510		60		340		40		850		100

				Mão-de-obra indireta		42		30		98		70		140		100

				Mão-de-obra de operação e manutenção		72		30		168		70		240		100

				Mão-de-obra Total		624		51		606		49		1230		100

				ESTIMATIVA DE POPULAÇÃO LIGADA À OBRA

				PERÍODO DE PICO DA CONTRATAÇÃO

				Discriminação		Número		%

				Empregados casados		490		22.2

				Empregados solteiros		740		33.5

				Total de empregados		1230		55.7

				Número médio de pessoas por família		4		...

				Família dos empregados casados		1470		66.5

				População total ligado à obra		2210		100.0
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Plan11

						Aimorés		Alojamento		% Região

		6		4		4		0		0

		5		6		6		0		0

		4		40		40		0		0

		3		120		48		72		40

		2		730		292		438		40

		1		350		140		210		40

								720

		Fora da região				770		61.6

		Na região				480		38.4

		Total contratado				1250		100.0
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