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Operacédo 1a UG CF Principal
Operacéo 62 UG CF Complementar
Operacéo 182 UG - CF Prin

Descricéo

CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO

14.2.4 Projeto de Recomposicéo da Infraestrtura Fluvial

Discusséo das propostas de recomposi¢éo da infraestrutura afetada e as restricdes de navegacdo com a populagéo e
organismos representativos do Poder Publico.

2 |Andlise e acompanhamento dos projetos de sinalizac&o e alerta na obra.

Comunicado e informativo aos usuarios e operadores do sistema de transporte fluvial das eventuais restri¢des e
cuidados a serem tomados.

Proposi¢éo e implementacéo de medidas, subsidiadas pelos resultados dos Projetos de Monitoramento do Dispositivo
4 |de Transposicéo e da Navegabilidade, melhorias para o funcionamento do sistema, locais criticos no que tange
alteragdes no trafego de embarcagdes.

5 |Producéo de Relatérios

Nota: O cronograma apresentado se estende apenas até a validade da LO 1317/2015



