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10.3 Programa de Monitoramento  da Estabilidade das Encostas

Marginais e Processos Erosivos

1 Geoprocessamento, fotointerpretação  e preparo de mapas base
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1,1 Atualizações do mapa Geológico-geotécnico
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.2 Mapas de monitoramento  de áreas de risco ambiental associados ao mapa geológico-geotécnico, caso for necessário
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Inspeções periódicas
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2,1 Investigações e instalação de monitores
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2,2 Acompanhamento  e interpretação dos resultados das investigações
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2,3 Estudo das medidas de proteção das encostas marginais
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2,4 Inspeções, levantamentos e leitura de instrumentos
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.5 Monitoramento  das condições de erosão e de estabilidade das encostas marginais
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2,6 Monitoramento  das áreas revegetadas no âmbito do PRAD
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 Relatórios semestrais
1 1 1 1 1 1
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