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4.1.5 PROJETO DE REPARAÇÃO

1 Diagnóstico Social Participativo (DSP) – famílias que ainda não foram remanejadas

1.1 Realização de reuniões para levantamento das informações

1.2 Reuniões Devolutivas a Apresentação das Propostas de Reparação com os grupos de interesse

2 Implantação das Ações de Reparação 

2.1 Qualificação técnica das famílias para a implantação dos projetos

2.2 Reuniões/ Atividades coletivas para recomposição dos laços sociais com família extensa e vizinhos

2.3
Capacitação das famílias para a etapa de capitalização e comercialização da produção, visando o início de outro 

ciclo produtivo

3 Avaliação e Monitoramento

3.1 Visitas de acompanhamento e monitoramento

Atividades l Produtos

2017 2018 2019 20202016
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