PACOTE DE TRABALHO: 13.1.1. Projeto de Monitoramento das Florestas Aluviais

Inicio enchimento Reserv. Xingu -
Emisséo previstada LO da
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CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO
il 13. Plano de Conservacédo dos Ecossistemas Aquaticos

13.1.1§13.1.1. Projeto de Monitoramento das Florestas Aluviais

1 [Equipe Técnica

1.1 |Capacitacdo das equipes de trabalho -

1.1 |Capacitacdo das equipes de trabalho
1.2 |Planejamento das atividades junto as equipes de desmatamento
1.2 |Planejamento das atividades junto as equipes de desmatamento
1.3 |Planejamento das atividades junto as equipes de Salvamento da Flora e Banco de Germoplasma H H
1.3 |Planejamento das atividades junto as equipes de Salvamento da Flora e Banco de Germoplasma |

2 [Mdédulos RAPELD
2.1 | Implantacdo dos moédulos de monitoramento RAPELD
2.1 | Implanta¢@o dos modulos de monitoramento RAPELD

3 [Parcerias Institucionais

3.1 [Contato e Formacédo de Parcerias com instituicoes de interesse
3.1 |Contato e Formagéao de Parcerias com instituicdes de interesse

4 |Monitoramento
4.1 |Avaliacao estrutural da comunidade vegetal nas parcelas permanentes
4.1 |Avaliagdo estrutural da comunidade vegetal nas parcelas permanentes
5 [Relatérios
5.1 |Realtérios Parciais
5.1 |Realtérios Parciais
5.2 |Relatérios Consolidados
5.2 |Relatérios Consolidados
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