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PLANO DE TRABALHO
(Jan/2013 a Dez/2013)

PLANO BÁSICO AMBIENTAL -  COMPONENTE II DO PEABM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA OS TRABALHADORES - PEAT

Realização do curso

set/13 out/13 nov/13 dez/13jul/13 ago/13jun/13jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13Nº Itens do Programa

1
Curso de Capacitação de ambientação em Meio Ambiente de 

100% de Mão de Obra Direta, incluindo subcontratadas

Unidade Ações

Contratação de empresa para realização do Curso de 
Capacitação

Sitio Belo Monte, Sitio Pimental, 
Sitio Canais e Diques

A realização do Programa de Educação Ambiental para os 

trabalhadores é uma medida de mitigação exigida pelo 

licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

Previsto

Definição dos multiplicadores das Unidades
Público: Gerentes, Coordenadores e Engenheiros e líderes

Distribuição de Cartilhas

Apresentação de Vídeo Educativo a mão de obra contratada

Elaboração Cronograma Anual de Palestras para o 
Empreendimento

Material Didático
Sitio Belo Monte, Sitio Pimental, 

Sitio Canais e Diques

Elaboração de Folhetos

Elaboração de livretos

3

2
Curso presencial de Capacitação de Multiplicadores  em 

Educação Ambiental (30h). Público alvo do Curso de 
Capacitação: Mão de Obra Indireta

Sitio Belo Monte, Sitio Pimental, 
Sitio Canais e Diques

Realização do curso

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

Previsto

7
Visitas em área com exuberância de fauna e flora para Sitio Belo Monte, Sitio Pimental, 

Elaboração Cronograma Anual de Oficinas com a definição 
dos temas a serem abordados

Campanhas Educativas6
Sitio Belo Monte, Sitio Pimental, 

Sitio Canais e Diques

Elaboração Cronograma Anual de Campanhas Educativas

4 Palestras

5

Sitio Belo Monte, Sitio Pimental, 
Sitio Canais e Diques

Elaboração Apresentações abordando os temas sugeridos no 
PBA e no procedimento PEAT CCBM 220 01

Realização de Oficinas

Realização de Campanhas Educativas

Definição de áreas nas Unidades para realização de Visitas 
Ecológicas. Exemplo: Área em Recuperação, Viveiro de 
Mudas e etc

Elaboração Cronograma de Visitas Ecológicas

Oficinas Educativas
Sitio Belo Monte, Sitio Pimental, 

Sitio Canais e Diques

Realização de Palestras a mão de obra contratada

Realizado

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

Responsável pela Atualização:

Data da  Última  Atualização:

Data da Próxima Atualização: 

7
Visitas em área com exuberância de fauna e flora para 

visitação do trabalhadores
Sitio Belo Monte, Sitio Pimental, 

Sitio Canais e Diques

Instrumentos de Avaliação e Monitoramento10

Realização de Mostra Fotográfica

Placas8

9 Exposição Itinerante (Mostra Fotográfica)

Meio Ambiente  - Lidiane da Silva Costa

01/07/2013

03/08/2013

Sitio Belo Monte, Sitio Pimental, 
Sitio Canais e Diques

Sinalização ambiental dos canteiros

Realização de Visitas Ecológicas

Definição dos Instrumentos de Avaliação e Monitoramento
Sitio Belo Monte, Sitio Pimental, 

Sitio Canais e Diques

Elaboração Cronograma de Visitas Ecológicas

Sitio Belo Monte, Sitio Pimental, 
Sitio Canais e Diques

Elaboração de Cronograma

29/06/2013


