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4 PLANO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ATINGIDA

4.4
Programa de Negociação e Aquisição de Terras e Benfeitorias na Área 

Urbana

4.4.4 Projeto de Reparação
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2012 2013

T3

Leitura e análise de Cadastros Sócioeconomicos

Leitura de informações existentes - EIA e PBA passíveis de interfaces com o 

Projeto de Reparação
1.1

1.3

1.2 Reunião com coordenadores de Programa de Interfaces

Item Descrição
2011

Leitura e análise de produtos de demais ações de outros programas e ou 

projetos de interesse

Apresentação dos Resultados para coordenadores de programas com interface

PACOTE DE TRABALHO: 4.4.4 Projeto de Reparação
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2.1

Desenvolvimento do Diagnóstico Rápido Participativo - DRP

Planejamento Participativo das Oficinas temáticas

1

2

Levantamento e sistematização de Informaçõs Existentes

Visita de campo (setores selecionados)1.6

1.4

1.5

Leitura e análise de questionários de lideranças

CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO

T2

2016

2.2

Reuniões Devolutivas com os grupos de interesse

4.1

4.2

Apresentação dos resultados e sugestões de Reparação para a Norte Energia

 Elaboração do Planos de Trabalho Detalhado Específico

Elaboração do Plano de Trabalho Detalhado para as Ações  a Etapa de 

Execução das Ações de Reparação

4

 Realização de reuniões - Oficinas Temáticas 

2.3

2.4

2.5

3

3.1

5

Contratação  /implamentação de projeto 

Implementação das Ações de Reparação

Acompanhamento e Monitoramento

Implementação das ações de reparação

Atividades l Produtos

Atividades l Produtos
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Item Descrição

2011

PACOTE DE TRABALHO: 4.4.4 Projeto de Reparação
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T2

2016

Atividades l Produtos

Atividades l Produtos

LEGENDA 1 1 1 Informação do PBA Realizado/Andamento Previsto até o fim do produto

5.2

5.1

Realização de Visitas

Definição de indicadores de acompanhamento


