
 

 

7.3 – PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE BELO MONTE 

Metas 
Principais Ações Realizadas 

Resultados Consolidados de Atendimento 
das Metas 

Status do Atendimento 
das Metas 

Evidências dos Atendimentos das metas 
Constantes do PBA Alterações de Escopo ou Prazo 

1. Obter e garantir a participação no 

Curso Formativo para o ensino não-

formal de 60% das lideranças 

comunitárias em até 6 meses de 

trabalho; 

1. Não há  

1. Uma vez que a fase presencial já havia 

sido concluída anteriormente, no decorrer 

do primeiro semestre de 2015 concluiu-se 

a fase não presencial do curso por meio 

da finalização da intervenção dos projetos 

comunitários nos cinco municípios da AID.  

1. Entrega dos certificados e do Guia 

Teórico e Prático - Atividades e 

Resultados do Curso Formativo em 

Educadores Ambientais Populares para o 

Ensino Não Formal. As atividades do PBA 

referentes ao Curso Formativo em 

Educadores Ambientais Populares para o 

Ensino Não Formal foram concluídas, 

dando por finalizado este produto em 

junho de 2015.  

1.  Atendido  Anexo 7.3-1 

2. Garantir a participação de 60% do 

corpo docente da rede pública nos 

cursos formativos voltados ao ensino 

formal no primeiro ano de implantação 

do Programa, ou seja, em 2011; 

2. O curso foi iniciado em maio de 

2014, conforme disponibilidade 

das secretarias de educação do 

município e estado. A definição 

do quantitativo dos professores 

envolvidos foi definido pelas 

secretarias de educação. 

2. Neste período (primeiro semestre de 

2015), foi realizada a fase não presencial, 

uma vez que a presencial se deu em 

2014. Os participantes (professores, 

diretores e coordenadores do ensino 

municipal e estadual) desenvolveram a 

implementação dos projetos de 

intervenção escolar por meio do apoio e 

monitoramento da equipe do PEA. 

2. Entrega dos Relatórios de execução dos 

projetos.  Assim, as atividades do PBA 

referentes ao Curso Formativo em 

Educadores Ambientais Populares para o 

Ensino Formal foram concluídas em junho 

de 2015, dando por finalizado este 

produto. 

2.  Atendido  Anexo 7.3-2 

3. Expandir a participação do corpo 

docente da rede pública para 80% no 

decorrer do ano de 2012 e os dois 

primeiros trimestres de 2013 

3. O curso foi iniciado em maio de 

2014, conforme disponibilidade 

das secretarias de educação do 

município e estado. A definição 

do quantitativo dos professores 

envolvidos foi definido pelas 

secretarias de educação. 

3. Neste período, os participantes 

(professores, diretores e coordenadores 

do ensino municipal e estadual) 

desenvolveram a implementação dos 

projetos de intervenção escolar por meio 

do apoio e monitoramento da equipe do 

PEA. 

3. Entrega dos Relatórios de execução dos 

projetos.  Assim, as atividades do PBA 

referentes ao Curso Formativo em 

Educadores Ambientais Populares para o 

Ensino Formal foram concluídas em junho 

de 2015, dando por finalizado este 

produto. 

 

3.  Atendido  Anexo 7.3-2 

4. Realizar 01 Fórum Anual em cada 

município (ao todo são 5) a partir de 

2012 até 2015, totalizando 20 Fóruns 

no prazo de 4 anos (conforme 

cronograma); 

4. Alteração da realização de 05 

fóruns anuais para 01 fórum 

integrado com participação dos 

cinco (5) municípios.  

4. O Fórum está sendo realizado conforme 

PBA com os cinco (5) municípios da área 

de influência direta e indireta. 

 

A conclusão dos fóruns deverá ocorrer em 
dezembro de 2015. 

4. Realização de três fóruns entre 2012 e 

2014, com participação dos cinco (5) 

municípios da AID. 

 

4.  Em atendimento. 
 Anexo 7.3-3 



 

 

Metas 
Principais Ações Realizadas 

Resultados Consolidados de Atendimento 
das Metas 

Status do Atendimento 
das Metas 

Evidências dos Atendimentos das metas 
Constantes do PBA Alterações de Escopo ou Prazo 

5. Realizar cursos formativos (formal, 

informal e não formal) para capacitar 

atores locais (lideranças comunitárias, 

professores, representantes do poder 

público, organizações sociais, ONG’s e 

formadores de opinião) dentro da 

perspectiva da Pesquisa Ação, 

instrumentalizando-os para atuarem 

enquanto animadores socioambientais 

através da consolidação de grupos 

coletivos educadores garantindo a 

continuidade e permanência dos 

processos socioeducativos iniciados no 

PEA Belo Monte. 

5. Não há 

5. Este produto está inserido nas ações do 

Curso Formativo em Educadores 

Ambientais Populares para o Ensino Não 

Formal, que contou com a participação 

deste público nas capacitações para o 

CREAX. 

5. Conclusão do Curso Formativo em 

Educadores Ambientais Populares para o 

Ensino Não Formal, conforme descrito na 

meta 01 e relatórios anteriores. 

5.  Atendido  Anexo 7.3-4 

6. Realizar campanhas socioeducativas 

para sensibilizar a comunidade escolar 

e a população local quanto à 

importância da preservação dos 

recursos naturais e biodiversidade 

local, bem como estimular mudanças 

de atitudes, individuais e coletivas, 

voltadas à melhoria da qualidade de 

vida e ambiental na região. No que 

tange à comunidade escolar e 

população local, a meta será realizar 

uma campanha por trimestre ao longo 

do ano de 2013, 2014 e os dois 

primeiros trimestres de 2015, 

totalizando 10 campanhas; 

6. Ampliação da periodicidade das 

Campanhas socioeducativas 

junto à comunidade escolar e 

população local em seis meses, 

conforme NE-DS-SSE-022-

NTPEA de 2012. 

6. São realizadas 04 campanhas anuais, 

abrangendo os 05 municípios da AID. 

6. Realização das Campanhas 

Socioeducativa sobre a Semana do Meio 

Ambiente e Cidade Limpa, 

Responsabilidade de Todos. 

6.  Atendido.  Anexo 7.3-5 

7. Realização de campanhas 

socioeducativas e atividades lúdicas e 

de sensibilização na obra (equipe 

técnica, gestores e líderes de equipe). 

Para este público está prevista uma 

campanha por trimestre, no período 

que vai do terceiro trimestre de 2011 

até o último trimestre de 2013, 

totalizando 10 campanhas; 

7. Este produto foi alterado pelo 

Acompanhamento e Cooperação 

Técnica conforme NE-DS-SSE-

022-NTPEA de 2012. 

7. Este produto foi alterado para reuniões 

mensais e seminários periódicos visando 

à uniformização de ações, linguagens, 

conteúdos, metodologias, conduta 

técnica, definição de prioridades e 

construção coletiva de agendas, quando 

necessário. 

7. Reuniões mensais entre PEA e PEAT  

 

Atividade na Vila Residencial de Belo Monte; 

 

Intervenção no SIPATMA da Andritz; 

 

Palestra sobre resíduos sólidos na CYMI 

7.  Atendido.  Anexo 7.3-6 



 

 

Metas 
Principais Ações Realizadas 

Resultados Consolidados de Atendimento 
das Metas 

Status do Atendimento 
das Metas 

Evidências dos Atendimentos das metas 
Constantes do PBA Alterações de Escopo ou Prazo 

8. Consolidar um Centro Regional de 

Educação Ambiental da bacia do rio 

Xingu (CREAX) para servir como 

referência em ações de educação 

ambiental, no âmbito local e regional, 

integrando as ações desenvolvidas 

junto aos diferentes públicos do 

Programa e também realizando ações 

de educação ambiental, atividades 

culturais e lúdicas para disseminar 

conhecimentos e práticas condizentes 

com um desenvolvimento sustentável 

da região, até o 2º trimestre de 2013. 

8. Não há 

8. Destacam-se neste período as atividades 

de fortalecimento e consolidação da 

malha sociopolítica do CREAX, cujas 

obras da sede física foram iniciadas, 

com previsão de conclusão em 

setembro de 2015 

8. A criação dos Coletivos Ambientais 

Comunitários dos reassentamentos 

Urbanos de Altamira;  

 

O fortalecimento e estabelecimento de 

parcerias com as instituições municipais dos 

cinco municípios;  

 

A realização dos Encontros Municipais e do 

Encontro Intermunicipal; 

 

O início das capacitações para os Coletivos 

Ambientais Comunitários e Coletivos 

Educadores Ambientais Populares;  

 

A criação da ferramenta virtual para a rede de 

Educação Ambiental do CREAX; 

 

A realização da Assembleia Geral; 

 

A criação da Organização Social - CREAX. 

 

Realização de oficinas de capacitação do Blog 

CREAX 

 

8.  Em atendimento. 
 Anexo 7.3-7 

Legenda:  

Atendida (Status de Atendimento das Metas)   

Denominação da 
Ação em Letras 
zuis e Negrito  

(Descrição da ação que continuará a ser realizada na fase pós 
LO) 

 

   



 

 

 

EQUIPE RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO NO PERÍODO 

 

PROFISSIONAL FORMAÇÃO  FUNÇÃO 
REGISTRO 
ÓRGÃO DE 

CLASSE 

CADASTRO 
TÉCNICO 

FEDERAL - CTF 

Patrícia Elias 

Sahium 

Pedagogia – 

Especialista em 

Educação 

Ambiental, 

Planejamento 

Ambiental e 

Impactos 

Ambientais. 

Gerente de 

Projetos 

Ambientais 

Sênior 

Não Possui 5123145 

Ednalva Pereira 

da Silva 

Licenciatura 

Plena em Letras -  

Português/Inglês 

– Especialista em 

Gramática 

Normativa e em 

Avaliação 

Escolar 

Assistente de 

Gerência De 

Projetos 

Ambientais 

Não Possui 5516309 

Piero Valls 

Guedes 

Ciências Sociais 

– Especialista em 

Gestão Executiva 

do Meio 

Ambiente 

Analista de 

Projetos Pleno 
674/RJ 5646767 

Marco Antônio 

Antunes 

Geografia – 

Especialista em 

Gestão 

Ambiental 

Analista de 

Projetos Pleno 
Não Possui 5678334 

Luiz Henrique 

Costa Arruda 

Biologia – 

Especialista em 

Educação 

Ambiental 

Analista de 

Projetos 

Ambientais Jr I 

89869/06-D 3230683 

Wanne Sales 

Silva 
Biologia 

Analista de 

Projetos 

Ambientais Jr II 

90316/06-D 5403967 



 

 

PROFISSIONAL FORMAÇÃO  FUNÇÃO 
REGISTRO 
ÓRGÃO DE 

CLASSE 

CADASTRO 
TÉCNICO 

FEDERAL - CTF 

Camila da Silva 

Farias 

Engenharia 

Florestal 

Analista de 

Projetos 

Ambientais Jr II 

CREA - 

1513395092 
6100118 

Vivianne de 

Sousa Silva 
Biologia 

Analista de 

Projetos 

Ambientais Jr II 

73781/06-D 3817778 

Diego da Silva 

Amorin 

Ciências Naturais 

- Química – 

Cursando 

Agente Ambiental 

I 
Não Possui 5518365 

Mayara de 

Almeida Silva 

Ciências Naturais 

- Química – 

Cursando 

Agente Ambiental 

Administrativo 
Não Possui 5518229 

Laiane Fagundes 

Rodrigues 
Nível Médio Agente Ambiental Não Possui 5970363 

Joyce Alves dos 

Santos 

Gestão 

Ambiental 

(Cursando) 

Agente Ambiental Não Possui 6237724 

 

ANEXOS 
 

Anexo 7.3-1 – Guia Teórico e Prático Atividades e Resultados 

 

Anexo 7.3-2 – Registro Fotográfico da Finalização dos Projetos de Intervenção 

Escolar – Curso Formativo em Educadores Ambientais Populares para o Ensino 

Formal 

 

Anexo 7.3-3 – Registro Fotográfico do I, II e III Fórum Anual de Avaliação do PEA 

 

Anexo 7.3-4 – Registro Fotográfico da Entrega dos Certificados aos Grupos de 

Coletivos Educadores Ambientais Populares 

 

Anexo 7.3-5 – Campanhas Socioeducativas Desenvolvidas no Primeiro Semestre 

de 2015 

 

Anexo 7.3-6 – Acompanhamento e Cooperação Técnica na Obra e Empresas 

Contratadas 

 

Anexo 7.3-7 - Relatório Técnico - Ações de Fortalecimento, Consolidação e 

Emancipação do Centro Regional de Educação Ambiental do Xingu - CREAX 


