
8.3 - ATENDIMENTO ÀS METAS DO PLANO / PROGRAMA / PROJETO

AÇÃO META
STATUS DE 

ATENDIMENTO
ALTERAÇÕES DE ESCOPO OU PRAZO JUSTIFICATIVA PARA O STATUS E ALTERAÇÕES

 Identificação e seleção de espécies chaves e prioritárias Espécies-chave selecionadas em 6 TIs Concluída Não houve alterações de escopo ou prazo. Não houve alterações de escopo ou prazo.

Identificação e seleção de ambientes prioritários e estratégicos 18 ha de áreas selecionadas em 6TIs Concluída
Alteração de prazo e escopo.A atividade deverá ser extendida a outras 

Tis do Médio Xingu. 
Não houve alterações de escopo ou prazo.

Identificação das estratégias de plantio, manejo e recuperação ambiental Caracterização das espécies nas capoeiras; Processos de regeneração reconhecidos Concluída Não houve alterações de escopo ou prazo. Não houve alterações

Incentivo à recomposição de matas ciliares fora das TIs Parcerias estabelecidas; Áreas identificadas e georreferenciadas Em andamento
Não houve alterações de escopo ou prazo. Conforme o PO do PBA-CI, 

a ação tem início previsto em 2015
Não houve alterações

Coleta de material de propagação e produção de mudas
Grupos de coletores e viveiristas formados; Mudas produzidas em quantidade 

suficiente
Em andamento

Não houve alterações de escopo ou prazo. Conforme o PO do PBA-CI, 

a ação tem início previsto em 2015
Não houve alterações

Salvamento e aproveitamento da flora ameaçada Espécies ameaçadas resgatadas Em andamento
Não houve alterações de escopo ou prazo. Conforme o PO do PBA-CI, 

a ação tem início previsto em 2015
Não houve alterações

Preparo das áreas e implantação dos modelos de recuperação ambiental
Áreas georreferenciadas; 18ha preparados e implantados; Modelos de restauração 

implantados
Não iniciada

Não houve alterações de escopo ou prazo. Conforme o PO do PBA-CI, 

a ação tem início previsto em 2015
Não houve alterações

Manejo sustentável das áreas restauradas 18ha de área com manejo sustentável Não iniciada
Não houve alterações de escopo ou prazo. Conforme o PO do PBA-CI, 

a ação tem início previsto em 2015
Não houve alterações


