Atividades | Produtos

Descricéo

CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO
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racéo la UG CF C

Operacéo 1a UG CF Principal

Operagéo 62 UG CF Complementar

11.1.3 Projeto de Monit. da Largura, Profundidade e Velocidade em
Secdes do TVR

Monitoramento hidraulico, hidrolégico e hidrossedimentolégico

1
Permanente
1,1 |Nivel d'agua continuo (de hora em hora) na entrada do TVR - estagdo
1,2 |Anélise de aportes de sedimentos- mensal/trimestral
1,3 |Levantamento do perfil da linha d'agua- Rio Xingu- TVR - medicdo mensal
1,4 |Levantamento do perfil da linha d’agua do rio Bacaja - medigdo mensal
1,5 |Levantamento da Calha Fluvial do rio Xingu- Trimestral-ADCP
2 Monitoramento hidraulico, hidrolégico e hidrossedimentolégico Sazonal -
Etapa 2 - Ap6s o Enchimento
2,1 |Levantamento topobatimétrico do rio Bacaja
2,2 |Levantamento dos locais criticos para a navegagdo
2,3 |Vistoria Multidisciplinar ao TVR
3 Reavaliagéo periddica das variaveis monitoradas, complementada pela
simulacdo matematica do TVR
4 |Relatérios de Acompanhamento
5 |Reavaliagdo da malha e frequéncia amostral do monitoramento




