
1. PROGRAMA DE GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO AMBIENTAL 

CRONOGRAMA Início da construção Desvio do rio Início do enchimento
Fim do enchimento e início de operação
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Constituição da Equipe / 
Disponibilização de Escritórios e 
Equipamentos

Contato com Órgãos Públicos

Detalhamento dos Planos de 
Trabalho

Contatos / Convênios com 
Instituições Públicas e Privadas

Acompanhamento das Obras da 
Barragem e dos Programas a estas 
Associados

Acompanhamento das Ações de 
Monitoramento

Elaboração de Planos e Projetos 
Complementares

Acompanhamento da Implantação 
dos Planos e Projetos 
Complementares

Verificação da Eficácia das 
Medidas Adotadas

Acompanhamento de Estudos e 
Pesquisas Complementares

Ações de Divulgação e 
Comunicação Social

Acompanhamento junto aos Órgaos 
Ambientais

Licença de Operação

Reformulação do Modelo de Gestão

Avaliação do Novo Modelo de 
Gestão

Ações da Gestão ambiental 
Associadas à Operação do 
Empreendimento
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