
26. PROGRAMA DE RECOMPOSIÇÃO DAS ÁREAS DE TURISMO E LAZER

CRONOGRAMA Início da construção Desvio do rio Início do enchimento

Fim do enchimento e início de operação
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Discussão com a comunidade

Meses de junho - julho - agosto

Elaboração dos projetos e discussão com a 

comunidade e órgãos envolvidos

Execução de projetos

Definição da responsabilidade para 

administração / gerenciamento

Seleção das áreas potenciais

Estudos preliminares / discussão com a 

comunidade e com órgãos públicos envolvidos

Aquisição das glebas / levantamentos 

complementares das áreas selecionadas 

(topografia, sondagens etc.)

Avaliação dos Resultados (Equipe 

Gerenciamento) 

Ano 5Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3

Constituição da Equipe 

DESCRIÇÃO ATIVIDADE

Caracterização da situação atual, do perfil dos 

usuários e das demandas

Ano 4


