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Comunicação oficial ao DNPM e IBAMA

Mobilização da equipe

Salvamento do Ístmo da Ilha do Padre - Ensecadeira J3

Salvamento do material depositado sobre a J1 retirado do Recinto 2 próximo a J2

Prospecção de novos sítios paleontológicos

Monitoramento sistêmico da área das obras do AHE Jirau

Salvamento das áreas ao longo das margens do rio Madeira

Estudos e descrições de paleozoologia

Cursos de capacitação em paleontologia para trabalhadores 

Palestras de educação patrimonial para a comuninade

Palestras de educação patrimonial para alunos e professores das escolas na área de interferência

Estudos Palinológico e Paleobotânico

Análises Geológico-estratigráficas

Datações

Curadoria paleontológica (transporte, guarda, tombamento)

Banco de Dados

Relatórios mensal mensal mensal mensal mensal semestral mensal mensal mensal mensal mensal semestral mensal mensal mensal mensal mensal semestral mensal final
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