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1. OBJETIVOS 

O presente relatório mensal tem por objetivo descrever as atividades realizadas durante o mês de 
Maio de 2010 no âmbito do Programa de Monitoramento Sismológico do AHE Santo Antônio 
(Logística e Instalação das Estações), por meio do contrato celebrado entre a Energia Sustentável 
do Brasil S.A (ESBR) e a Geoanalises Sondagens e Monitoramentos Ltda. 

 

2. ASPECTOS RELEVANTES  

Destaca-se a ocorrência, durante o mês de Maio de 2010, do seguinte evento de maior 
relevância: 

� Elaboração e execução da fundação da torre da Estação Sismológica. 

 

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

Durante o mês de Maio de 2010, foram executadas as seguintes atividades: 

� 20 de Maio a 27 de Maio – Instalação da fundação da torre. 

Neste período foi efetuada a escavação e a instalação da fundação da torre da estação. 

 

4. ATIVIDADES PREVISTAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO 

Para o próximo mês, está previsto o desenvolvimento das seguintes atividades: 

� Construção do abrigo subterrâneo. 

� Término da construção da torre. 

� Construção da cerca no perímetro final da estação. 
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5.  EQUIPE TÉCNICA DE TRABALHO 

A equipe técnica da Geoanalises Sondagens e Monitoramento Ltda., em Maio de 2010, 
constituiu-se dos seguintes profissionais: 

 

Nome do 
Profissional 

RG Qualificação 
Função no 
Contrato 

Participação em 
MÊS/ANO (%) 

Alexandre Matos 
Seidel 

12276-D/DF Geólogo 
Coordenador do 

Projeto 
50% 

Renato Pinto 
Cunha 

07456512 Engenheiro Civil Engenheiro Civil 15% 
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