
CRONOGRAMA UHE SANTO ANTÔNIO 

Legenda:       enchimento do reservatório;       ocorrência da ação. 

 

PROGRAMA 

ANO/MÊS 

2010 2011 2012 2013 2014 

N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

PROGRAMA AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO 

Supervisão Ambiental com expedição de relatório 
                                                  

Auditoria 
                                                  

Relatórios de Supervisão 
                                                  

Reuniões de acompanhamento SSTMA 
                                                  

Comissionamento das áreas e recomendações. 
                                                  

Recepção das áreas 
                                                  

PRAD 
                                                  

SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO/SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEORREFERENCIADAS 

Implantação do SGI 
                                                  

Modelagem dos Programas Ambientais 
                                                  

Carregamento de Dados para o sistema SIG-WEB 
                                                  

Mapeamento da Base Fundiária 
                                                  

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO 

Monitoramento Pré-enchimento 
                                                  

Monitoramento durante o enchimento 
                                                  

Monitoramento após enchimento e estabilização do NA freático 
                                                  

Monitoramento Periódico de Manutenção 
                                                  

Elaboração de Relatórios 
                                                  

PROGRAMA DE MONITORAMENTO SISMOLÓGICO 

Instalação e Operação da Estação Sismológica 
                                                  

Monitoramento Pré-enchimento 
                                                  

Monitoramento Durante o enchimento 
                                                  

Monitoramento Pós-enchimento (1) 
                                                  

Relatórios semestrais 
                                                  

Relatório final 
                                                  

OBS: a continuidade do programa é prevista até: durante toda a vida útil do empreendimento 
(1) Serão emitidos relatórios mensais durante toda a vida útil do empreendimento. 

PROGRAMA DE MONITORAMENTO CLIMATOLÓGICO 

Aquisição da estação de monitoramento de descarga atmosférica 
nuvem-solo                                                   

Instalação da estação de monitoramento de descarga atmosférica 
nuvem-solo                                                   

Início da operação e testes operacionais da estação de monitoramento 
de descarga atmosférica nuvem-terra                                                   

Monitoramento Mensal da Estação de Detecção de Descargas 
Atmosféricas                                                   

Monitoramento Mensal das PCD´s 
                                                  

Manutenção Preventiva e corretiva das PCD’s 
                                                  

Relatórios mensais 
                                                  

Relatórios anuais 
                                                  

Relatório final 
                                                  

OBS: este Programa será desenvolvido durante toda a vida a vida útil do empreendimento. 
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PROGRAMA 

ANO/MÊS 

2010 2011 2012 2013 2014 

N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

PROGRAMA DE MONITORAMENTO HIDROSSEDIMENTOLÓGICO 
Implantação e Operação de Estações Fluviométricas Normais e 

Estações Telemétricas                                                   
Realização de Medições de Descarga Líquida (QL) e Sólida (QS) 

                                                  
Análises laboratoriais 

                                                  
Elaboração de Relatórios 

                                                  
OBS: este Programa será desenvolvido durante toda a vida útil do empreendimento. 

PROGRAMA DE MONITORAMENTO HIDROBIOGEOQUÍMICO 

Realização das campanhas trimestrais Monitoramento Ambiental 
                                                  

Continuidade das avaliações do Monitoramento Humano 
                                                  

Elaboração dos relatórios trimestrais (análises estatísticas, banco de 
dados)                                                   

OBS: a continuidade deste Programa é prevista até 2015. 

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DOS DIREITOS MINERÁRIOS E ATIVIDADE GARIMPEIRA 

Análise do Relatório Final 
                                                  

Cadastramento sócio-econômico da população atingida 
                                                  

Acordos com os concessionários e permissionários 
                                                  

Relocação e readequação da atividade garimpeira 
                                                  

Elaboração de Relatórios 
                                                  

PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PALEONTOLÓGICO 

Levantamento de sítios paleontológicos 
                                                  

Sondagens elétricas verticais (SEV) para quatro áreas, a jusante da 
cachoeira de Morrinhos                                                   

Sondagens, poços e trincheiras 
                                                  

Coleta de fósseis 
                                                  

Trabalhos de Laboratório 
                                                  

Relatórios parciais - mensais e trimestrais 
                                                  

Relatórios anuais 
                                                  

PROGRAMA DE MONITORAMENTO LIMNOLÓGICO E DE MACRÓFITAS AQUÁTICAS 

Campanhas de Campo - Variáveis Físicas e Químicas 
                                                  

Campanha de Campo - Variáveis Biológicas 
                                                  

Estudo nictemeral 
                                                  

Monitoramento em Tempo Real 
                                                  

Modelagem de Qualidade da Água 
                                                  

Relatórios trimestrais 
                                                  

OBS: as campanhas serão trimestrais para as variáveis físicas e químicas e para as variáveis biológicas até agosto de 2017, com a emissão de relatórios trimestrais. 

PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO DA FLORA 

Inventário Florístico em Tipologias Vegetais 
                                                  

Potencial Regenerativo do Banco de Sementes 
                                                  

Bancos de Germoplasma de espécies selecionadas 
                                                  

Caracterização genética de espécies selecionadas 
                                                  

Estruturação do viveiro e epifitário 
                                                  

Implantação e estruturação do herbário 
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PROGRAMA 
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2010 2011 2012 2013 2014 
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PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO DA FLORA 

Implantação e estruturação do laboratório do banco de germoplasma 
                                                  

Inventários Florísticos em Tipologias Não-Florestais 
                                                  

Reintrodução de epífitas em áreas de APP 
                                                  

Subprograma de Monitoramento da Sucessão Vegetacional das 
Margens do Reservatório                                                   

Monitoramento da Sucessão Vegetacional 
                                                  

Implantação e Caracterização de Parcelas 
                                                  

Campanhas 
                                                  

Monitoramento do Lençol Freático 
                                                  

Caracterização Físico-Química do Solo 
                                                  

Subprograma de Revegetação das APPS do Reservatório 

Delimitação dos limites das APPS variáveis 
                                                  

Identificação e caracterização de áreas degradadas e processos 
erosivos                                                   

Recuperação de Área Degradada em APP 
                                                  

PROGRAMA DE DESMATAMENTO DAS ÁREAS DE INTERFERÊNCIA DIRETA 

Área do Reservatório 

Mapeamento e Quantificação das Áreas a serem Recuperadas nas 
APP’s do Trecho 2                                                   

Revegetação nas APP’s do Trecho 1 
                                                  

Supressão da Vegetação - canteiro de obras 
                                                  

Supressão da Vegetação - área do reservatório - Trecho I 
                                                  

Supressão da Vegetação - área do reservatório - Trecho II 
                                                  

Arraste para os pátios 
                                                  

Destinação da madeira 
                                                  

Áreas pontuais 
                                                  

Supressão de Vegetação em áreas pontuais 
                                                  

Arraste para os pátios 
                                                  

Destinação da madeira 
                                                  

PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO DA FAUNA 

Subprograma de Levantamento da Mastofauna Terrestre 

Mamíferos de Médio e Grande Porte 

Campanhas de campo 
                                                  

Relatórios parciais 
                                                  

Relatórios anuais 
                                                  

Mamíferos de Pequeno Porte não voadores 

Campanhas de campo 
                                                  

Relatórios parciais 
                                                  

Relatórios anuais 
                                                  

Subprograma de Monitoramento de Quirópteros 

Campanhas de campo 
                                                  

Relatórios parciais 
                                                  

Relatórios anuais 
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2010 2011 2012 2013 2014 

N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO DA FAUNA 

Subprograma de Monitoramento e Controle de Incidência de Raiva Transmitida por Morcegos Hematófagos 

Campanhas de campo 
                                                  

Relatórios parciais 
                                                  

Relatórios anuais 
                                                  

Subprograma de Monitoramento de Mamíferos Aquáticos e Semi-aquáticos 

Campanhas de campo 
                                                  

Relatórios parciais 
                                                  

Relatórios anuais 
                                                  

Subprograma de Monitoramento de Herpetofauna 

Herpetofauna terrestre e de igarapés 

Campanhas de campo 
                                                  

Relatórios parciais 
                                                  

Relatórios anuais 
                                                  

Herpetofauna de rios (quelônios) 

Campanhas de campo 
                                                  

Relatórios parciais 
                                                  

Relatórios anuais 
                                                  

Herpetofauna de rios (crocodilianos) 

Campanhas de campo (*) 
                                                  

Monitoramento telemetria (**) 
                                                  

Relatórios parciais 
                                                  

Relatórios anuais 
                                                  

Subprograma de Monitoramento de Avifauna 

Campanhas de campo 
                                                  

Relatórios parciais 
                                                  

Relatórios anuais 
                                                  

Subprograma de Monitoramento Ambientes Específicos para Aves 

Campanhas de campo 
                                                  

Relatórios parciais 
                                                  

Relatórios anuais 
                                                  

Subprograma de Levantamento da Entomofauna 

Campanhas de campo 
                                                  

Relatórios parciais 
                                                  

Relatórios anuais 
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2010 2011 2012 2013 2014 
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PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO DA FAUNA 

Subprograma de Monitoramento da Resposta à Sedimentação na Planície Aluvial de Jusante (***) 

Campanhas de campo 
                                                  

Relatórios parciais 
                                                  

Relatórios anuais 
                                                  

OBS: o Programa de Conservação da Fauna prevê atividades por 5 anos (até 2015), com a mesma periodicidade de campanhas apresentadas para o ano de 2011. 
(*) A partir de 14.11.10 ocorrerá a continuidade da instalação dos rádios transmissores restantes (sete). 
(**) instação no período entre 01 a 04.11.10, um rádio transmissor em jacaré-coroa e dois rádios em Jacaretinga, com o início ao monitoramento em Nov10. Continuidade a partir de 2012 a ser discutida com IBAMA/DF. 
(***) após reunião COHID/DILIC em 17.09 foram redefinidos que os transectos de jusante não mais seriam utilizados pelo programa de monitoramento de fauna, sendo substituídos por 6 (seis) parcelas de 250 m, em pontos onde se prediz a variação de 
sedimentação, considerando os grupos de herpetofauna terrestre e de rios e de mamíferos aquáticos e semiaquáticos. 

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE DESMATAMENTO E RESGATE DE FAUNA NA ÁREA DE INTERFERÊNCIA DIRETA 

Subprograma de Acompanhamento e Resgate da Fauna Silvestre durante o Desmatamento 

Resgate da fauna no Canteiro de Obras 
                                                  

Resgate da fauna durante supressão de vegetação do Trecho I 
                                                  

Resgate da fauna durante supressão de vegetação do Trecho II 
                                                  

Atividades no Centro de Triagem 
                                                  

Relatórios semanais/mensais 
                                                  

Relatórios trimestrais 
                                                  

Relatório final 
                                                  

Subprograma de Acompanhamento e Resgate da Fauna Silvestre durante o Enchimento do Reservatório 

Resgate da fauna durante enchimento do reservatório 
                                                  

Atividades no Centro de Triagem 
                                                  

Relatório final 
                                                  

OBS: segundo a diretoria técnica não ocorrerão desmatamentos na área do canteiro de obras após julho/agosto de 2011. 

PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO DA ICTIOFAUNA 

Relatório Anual 2 
                                                  

Subprograma de Ecologia e Biologia 

Campanhas de campo 
                                                  

Relatórios parciais 
                                                  

Relatórios anuais 
                                                  

OBS: campanhas serão realizadas trimestralmente até o ano de 2017. 

Subprograma de Inventario Taxonômico 

Campanhas de campo 
                                                  

Relatórios parciais 
                                                  

Relatórios anuais 
                                                  

OBS: campanhas serão realizadas trimestralmente até agosto de 2017. 

Subprograma de Espécies-Alvo 

Campanhas de campo 
                                                  

Relatórios parciais 
                                                  

Relatórios anuais 
                                                  

OBS: campanhas serão realizadas trimestralmente até agosto de 2017. 
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PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO DA ICTIOFAUNA 

Subprograma de Compensação Social da Atividade Pesqueira 

Campanhas de campo 
                                                  

Relatórios parciais 
                                                  

Relatórios anuais 
                                                  

Workshop Compensação Social da Atividade Pesqueira e 
Ordenamento                                                   

Capacitação dos Pescadores 
                                                  

OBS: campanhas serão realizadas trimestralmente até agosto de 2017. 

Subprograma de Ictioplâncton 

Campanhas de campo 
                                                  

Relatórios parciais 
                                                  

Relatórios anuais 
                                                  

OBS: campanhas serão realizadas trimestralmente até agosto de 2017. 

Subprograma de Genética de Populações 

Campanhas de campo Madeira e Tributários do Amazonas 
                                                  

Análises laboratoriais 
                                                  

Análises genético-populacionais 
                                                  

Relatórios parciais 
                                                  

Relatórios anuais 
                                                  

Subprograma de Resgate da Ictiofauna 

Fechamento das ensecadeiras LR02 e LR03 
                                                  

Selamento das ensecadeiras LR02 e LR03 
                                                  

Comissionamento da Unidade Geradora (UG) 01 
                                                  

Ações de resgate a jusante do barramento durante o enchimento 
                                                  

Relatórios parciais 
                                                  

Relatórios consolidados 
                                                  

Termo de Referência sobre Procedimentos para Resgate durante o 
Desvio do rio e Comissionamento das UG’s                                                   

OBS: ações de acompanhamento e resgate ocorrerão durante comissionamento das UG's subsequentes até 2014 conforme cronograma da engenharia. 

Subprograma de Monitoramento do Sistema de Transposição de Peixes 

Proposta de Desenho Experimental para Avaliação dos Bagres 
                                                  

Segunda etapa de testes no Canal Experimental de Transposição (CET) 
                                                  

Relatório Consolidado da segunda etapa de experimentos 
                                                  

Construção do STP da Ilha do Presídio 
                                                  

Inicio do Funcionamento do STP da Ilha do Presídio 
                                                  

Monitoramento do STP da Ilha do Presídio 
                                                  

Construção do STP da Margem Esquerda 
                                                  

Inicio do Funcionamento do STP da Margem Esquerda 
                                                  

Monitoramento do STP da Margem Esquerda 
                                                  

OBS: campanhas serão realizadas trimestralmente até dezembro de 2016. 
OBS: segundo a Diretoria Técnica a construção do STP da ME terá o seu início em JAN13, com duração de construção prevista de 18 meses. 
OBS: segundo a Diretoria Técnica o início da operação ocorrerá após a remoção da ensecadeira do Grupo 3 em JUL14. 
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PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 

Assinatura do Termo de Compromisso 
                                                  

Desembolso do restante dos recursos da Compensação Ambiental 
                                                  

Acompanhamento da operacionalização dos recursos 
                                                  

OBS: a continuidade do Programa é prevista até o término da operacionalização dos recursos. 
PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Manutenção dos instrumentos e procedimentos de comunicação 
estabelecidos (comunidades, institucional, grande público e interna), a 

fim de garantir os canais de comunicação contínuos entre o 
empreendimento e seus diversos públicos 

                                                  

Manutenção do apoio aos demais Programas Ambientais, em especial 
ao processo de mudanças de famílias diretamente atingidas para os 

Reassentamentos 
                                                  

Realização de pesquisa de opinião com moradores residentes na área 
de influência da UHE Santo Antônio, de modo a avaliar 

qualitativamente as ações e veículos do Programa de Comunicação 
Social, identificando necessidades de ajustes, bem como orientando 

possível adequação (1) 

                                                  

Implementação e realização do Programa de Visitas ao Canteiro de 
Obras destinado a alunos de escolas públicas e privadas de Porto 

Velho e comunidades ribeirinhas (2) 
                                                  

Elaboração do Plano de Comunicação para o Enchimento do 
Reservatório                                                   

Aplicação do Plano de Comunicação para o Enchimento do 
Reservatório. (3)                                                   

Divulgação da obtenção da LO 
                                                  

Divulgação do início da geração na UHE Santo Antônio, bem como de 
informações acerca da operação da Usina                                                   

Acompanhamento das famílias reassentadas por meio da manutenção 
dos mecanismos de consulta e interação com as comunidades                                                   

(1) fase de contratação e elaboração do questionário concluída. A aplicação do mesmo iniciará em 16 de novembro de 2010 e terá a duração de 10 (dez) dias. A fase de análise dos questionários e avaliação da pesquisa terminará em dezembro de 2010. 
(2) quanto ao Programa de Visitas ao Canteiro de Obras - nov/11 data limite, considerando que, a partir de dezembro de 2011, o empreendimento estará na fase de operação. 
(3) item relativo à aplicação, considerou-se o início em junho de 2011, quando está previsto o desvio do rio. 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
Atividades e campanhas em parceria com a Secretaria Municipal de 

Educação;                                                   
Campanhas e oficinas junto aos grupos populacionais reassentados 

                                                  
Elaborar e aplicar, de forma participativa, indicadores de 

monitoramento e de avaliação das ações do PEA, considerando a 
coerência com as diretrizes e os princípios do PRONEA. 

                                                  

Atualização da matriz de steakholders 
                                                  

Elaboração conjunta de calendário de atividades 
                                                  

Promoção e participação em eventos comunitários de cunho 
educativo                                                   

Realização de encontro interdistrital 
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PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Interlocução com Poder Público visando o acesso às políticas públicas 
                                                  

Avaliação do desempenho do PEA e estruturação do calendário de 
2012                                                   

PROGRAMA DE SAÚDE PÚBLICA 

Monitoramento de Vetores (*) 
                                                  

Plano de Ação para o Controle da Malária 
                                                  

Plano de Educação em Saúde e Mobilização Social 
                                                  

Plano de Vigilância em Saúde (Monitoramento de Agravos) 
                                                  

Elaboração de Relatórios 
                                                  

OBS: * as atividades de Monitoramento de Vetores deverão ser realizadas até 2021. 

PROGRAMA DE APOIO ÀS COMUNIDADES INDÍGENAS 

Elaboração da versão final e assinatura do Termo de Cooperação entre 
a SAE e a FUNASA                                                   

Execução das ações emergenciais de saúde indígena previstas no 
Termo de Cooperação celebrado entre SAE e FUNASA                                                   

Finalização da avaliação e assinatura do Termo de Convênio (Fase 1) 
pelas partes - FUNAI / SAE / ESBR                                                   

Execução das ações emergenciais de proteção e vigilância dos Povos, 
Referências, Áreas e Terras Indígenas previstas no Termo de Convênio 

(Fase 1), celebrado entre SAE, ESBR e FUNAI 
                                                  

Realização do Diagnóstico Socioambiental das TI's Karitiana e Karipuna 
                                                  

Finalização da avaliação e assinatura do Termo de Convênio (Fase 2) 
pelas partes - FUNAI / SAE / ESBR                                                   

Início da execução das ações previstas no Convênio (Fase 2) 
                                                  

Sequência da implementação das ações previstas nos Termos de 
Cooperacão firmados com as Associações Indígenas Karitiana e 

Karipuna 
                                                  

PROGRAMA RELACIONADO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO, PRÉ-HISTÓRICO E HISTÓRICO 

Levantamento de Campo de Sítios Arqueológicos 
                                                  

Trabalhos de laboratório 
                                                  

Relatórios parciais - mensais e trimestrais 
                                                  

Relatórios anuais 
                                                  

OBS: a continuidade do Programa é prevista até maio de 2012. 

PROGRAMA DE REMANEJAMENTO DA POPULAÇÃO ATINGIDA 

Negociação de propriedades e reassentamento 
                                                  

Pagamento de indenizações 
                                                  

Acompanhamento e assistência pré e pós mudança das famílias 
                                                  

Demolição de benfeitorias e limpeza de fossas e pocilgas na área do 
reservatório                                                   

Gestão Patrimonial - Monitoramento das áreas adquiridas - 
Reservatório e Remanescentes                                                   
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PROGRAMA DE REMANEJAMENTO DA POPULAÇÃO ATINGIDA 

Implantação dos Projetos de Reassentamentos 

Novo engenho velho Concluído 

Vila Nova de Teotônio Concluído 

Riacho azul 
                                                  

São domingos 
                                                  

Parque dos Buritis 
                                                  

Santa Rita 
                                                  

Morrinhos 
                                                  

Regularização dominial dos loteamentos - (Reassentamentos) 
                                                  

Monitoramento da Reinserção Social e da Viabilidade econômica de Atividades Reorganizadas após a Mudança 

Reassentamentos 

Novo engenho velho 
                                                  

Riacho azul 
                                                  

São domingos 
                                                  

Vila Nova de Teotônio 
                                                  

Santa Rita 
                                                  

Morrinhos 
                                                  

Outras Categorias de Público Alvo para Monitoramento da Reinserção Social 

Famílias optantes por Auto Relocação - Declaração de Crédito 
                                                  

Famílias que permaneceram em área remanescente do Imóvel 
atingido                                                   

Famílias do Reassentamento Urbano Parque dos Buritis em Jaci Paraná 
                                                  

Assessoria Técnica Social e Ambiental (ATES) 

Reassentamentos 

Novo engenho velho 
                                                  

Riacho azul 
                                                  

São domingos 
                                                  

Santa Rita 
                                                  

Morrinhos 
                                                  

Acompanhamento técnico/psicopedagógico - organização/empreendedorismo 

Vila Nova de Teotônio 
                                                  

PROGRAMA DE AÇÕES A JUSANTE 
Elaboração dos Projetos Executivos para as comunidades de Calama e 

Cujubim                                                   
Organização social 

                                                  
Construção das Unidades de Produção de Calama e Cujubim 

                                                  
Operação das Unidades de Produção de Calama e Cujubim 

                                                  
Monitoramento 

                                                  
Elaboração dos Projetos Executivos para as comunidades de São 

Carlos, Nazaré e Demarcação Cujubim                                                   
Organização social 

                                                  
Construção das Unidades de Produção de São Carlos, Nazaré e 

Demarcação Cujubim                                                   
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PROGRAMA DE AÇÕES A JUSANTE 

Operação das Unidades de Produção de São Carlos, Nazaré e 
Demarcação Cujubim                                                   

Monitoramento 
                                                  

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA AFETADA 

Vicinais Margem Direita - 1a etapa 

Construção e melhorias das estradas vicinais 
                                                  

Vicinais Margem Esquerda e Margem Direita -2a etapa 

Construção e melhorias das estradas vicinais 
                                                  

Execução dos PRAD’s 
                                                  

Redes de Distribuição de Energia Rural 

Cadastro de Redes de distribuição 
                                                  

Realocação e construção de novas redes de distribuição 
                                                  

PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO SOCIAL 

Monitoramento da população 
                                                  

Monitoramento da Educação - campanha de campo 
                                                  

Monitoramento da Educação - entrega do relatório final para a SAE 
                                                  

Capacitação de pessoas 
                                                  

Plano de Mobilidade Urbana 
                                                  

Plano de Georreferenciamento de Porto Velho 
                                                  

Plano de Modernização Administrativa 
                                                  

Implantação de wireless em parte da PMPV 
                                                  

Monitoramento Hidrológico das Enchentes 
                                                  

Atividades Ibam 
                                                  

Perímetro urbano 
                                                  

Aterro sanitário 
                                                  

Elaboração do EIA/RIMA - dados primários e secundários 
                                                  

Conclusão do EIA/RIMA 
                                                  

Obtenção da Licença de Instalação 
                                                  

Construção das obras 
                                                  

Entrega do aterro à Prefeitura Municipal de Porto Velho 
                                                  

Repasse condomínio Igarapé Grande 
                                                  

PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO SOCIAL - Estado de Rondônia 

Sistema de vídeo-monitoramento policial de Porto Velho 
                                                  

PLANO AMBIENTAL DE CONSERVAÇÃO E USO DO ENTORNO DO RESERVATÓRIO 

Definição do zoneamento ambiental 
                                                  

Elaboração do Plano de Gerenciamento 
                                                  

Apresentação Preliminar do PACUERA junto ao IBAMA 
                                                  

Aprovação do PACUERA Preliminar pelo IBAMA 
                                                  

Agendamento da Consulta Pública pelo IBAMA 
                                                  

Comunicação da Consulta Pública ao Ministério Público 
                                                  



Continuação do Cronograma UHE Santo Antônio 

Legenda:       enchimento do reservatório;       ocorrência da ação. 

 

PROGRAMA 

ANO/MÊS 

2010 2011 2012 2013 2014 

N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

PLANO AMBIENTAL DE CONSERVAÇÃO E USO DO ENTORNO DO RESERVATÓRIO 

Realização da Consulta Pública 
                                                  

Revisão do PACUERA 
                                                  

Aprovação do PACUERA pelo IBAMA 
                                                  

PROGRAMA DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE LAZER E TURISMO 

Coleta de dados e imagens 
                                                  

Desenvolvimento de projetos 
                                                  

Apresentação de projetos em reuniões públicas 
                                                  

Elaboração de projetos executivos 
                                                  

Execução de obras e instalação de placas de sinalização 
                                                  

Capacitação 
                                                  

Articulação com PMPV 
                                                  

Repasse das edificações e equipamentos à PMPV 
                                                  

 


