
Anexo 2-1 - Acompanhamento do enchimento do reservatório da 
 UHE Santo Antônio





25 26 27 28 29 30 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZ

ENCHIMENTO PREVISTO 50,00 50,12 50,24 50,36 50,48 50,60 50,73 50,86 51,00 51,13 51,26 51,39 51,53 51,66 51,79 51,92 52,06 52,19 52,32 52,45 52,59 52,72 52,85 52,98 53,12 53,25 53,38 53,51 53,65 53,78 53,91 54,04 54,18 54,31 54,44 54,57 54,71 54,84 54,97 55,10 55,24 55,37 55,50 56,50 57,50 58,50 59,50 60,50 61,49 62,48 63,46 64,45 65,44 66,43 67,41 68,40 68,59 68,78 68,97 69,16 69,35 69,55 69,74 69,93 70,12 70,31 70,50

ENCHIMENTO REAL 49,76 49,65 49,64 49,61 49,67 49,82 50,03 50,58 50,67 50,58 50,42 50,30 50,15 50,02 49,92 50,06 50,43 50,68 50,76 50,75 50,94 51,30 51,16 51,20 51,28 51,85 52,44 52,44 52,28 52,14 52,10 52,14 52,14 52,21 52,27 52,30 52,29 52,16 52,16 52,31

VAZÃO (m³/s)x1000 3,681 3,539 3,455 3,437 3,455 3,558 3,706 4,160 4,268 4,214 4,100 3,968 3,865 3,719 3,669 3,706 3,969 4,241 4,336 4,316 4,440 4,730 5,046 5,151 5,404 6,138 7,212 7,779 7,779 7,574 7,332 7,212 7,054 6,897 6,742 6,474 6,324 6,082 5,850 5,705
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UHE SANTO ANTÔNIO

ACOMPANHAMENTO ENCHIMENTO DO RESERVATÓRIO

25/09/11
EL. 50,00

20/11/11 
EL. 68,40

Operação STP

30/11/11 
EL. 70,50
Sincronismo

07/11/11 
EL. 55,50

12/11/11 
EL. 60,50



7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

NOVEMBRO DEZEMBRO

NÍVEL PREVISTO 55,50 56,50 57,50 58,50 59,50 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 61,38 62,26 63,13 64,01 64,89 65,77 66,64 67,52 68,40 68,40 68,40 68,40 68,40 68,40 68,40 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,15 69,30 69,45 69,60 69,75 69,90 70,05 70,20 70,35 70,50

NÍVEL MONTANTE 55,16 56,52 56,43 58,45 60,17 60,20 60,10 60,20 60,21 60,30 60,33 60,28 60,19 60,18 60,38 61,45 62,37 63,40 64,29 65,22 66,26 67,30 68,24 68,40 68,42 68,47 68,36 68,27 68,37 68,32 68,60 69,02 69,01 69,00 68,98 68,98 69,00 69,00

NÍVEL JUSANTE 47,48 47,53 47,93 47,63 47,39 47,89 47,88 47,67 47,80 47,81 47,87 47,88 47,81 47,68 47,62 47,22 47,22 47,00 46,94 47,09 47,10 47,80 48,44 49,75 49,92 50,14 50,06 49,69 49,42 49,30 48,54 49,30 48,68 48,69 48,70 48,48 48,49 48,83

VAZÃO (m³/s)x1000 4,979 5,426 5,884 6,286 5,949 5,788 5,675 5,435 5,383 5,550 5,644 5,627 5,548 5,473 5,383 5,430 5,655 5,808 5,987 6,288 6,740 7,494 8,748 9,058 9,547 9,818 9,704 8,911 8,599 8,201 8,007 7,387 7,073 7,073 7,045 6,813 6,786 6,984
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UHE SANTO ANTÔNIO
ACOMPANHAMENTO ENCHIMENTO DO RESERVATÓRIO

VAZÃO SANITÁRIA : Q7,10 = 3.293,00 m3 /s

30/11/11 
EL. 68,40

Operação STP

RETOMADA DO
ENCHIMENTO

EL. 60,50

PAUSA NO 
ENCHIMENTO

INÍCIO MONTAGEM      
LOG BOOM

AUTORIZAÇÃO IBAMA  
ELEVAÇÃO PARA COTA 

69,00 



21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO

2011 2012

NÍVEL PREVISTO 60,50 61,38 62,26 63,13 64,01 64,89 65,77 66,64 67,52 68,40 68,40 68,40 68,40 68,40 68,40 68,40 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,10 69,20 69,30 69,40 69,50 69,60 69,70 69,80 69,90 70,00 70,10 70,20 70,30 70,40 70,50

NÍVEL MONTANTE 60,38 61,45 62,37 63,40 64,29 65,22 66,26 67,30 68,24 68,40 68,42 68,47 68,36 68,27 68,37 68,32 68,60 69,02 69,01 69,00 68,98 68,98 69,00 69,00 69,05 69,00 68,96 68,93 68,92 68,98 68,93 68,94 68,90 68,94 68,91 69,00 68,97 68,89 69,02 69,06 69,01 68,98 68,99 68,98 69,01 69,06 69,08 68,96 69,05 69,06 69,16 69,24 69,34 69,46 69,57 69,71 69,76 69,91 70,00 70,13 70,14 70,30 70,40

NÍVEL JUSANTE 47,62 47,22 47,22 47,00 46,94 47,09 47,10 47,80 48,44 49,75 49,92 50,14 50,06 49,69 49,42 49,30 48,54 49,30 48,68 48,69 48,70 48,48 48,49 48,83 49,37 50,86 51,69 52,03 52,20 52,20 52,00 51,79 51,64 51,58 51,78 51,80 52,23 52,26 51,90 51,93 52,70 53,00 53,04 52,95 52,76 52,92 53,35 53,85 53,70 53,60 53,20 52,96 52,32 52,80 52,87 53,18 53,50 54,40 54,82 55,08 55,32 55,26 55,10

VAZÃO (m³/s)x1000 5,383 5,430 5,655 5,808 5,987 6,288 6,740 7,494 8,748 9,058 9,547 9,818 9,704 8,911 8,599 8,201 8,007 7,387 7,073 7,073 7,045 6,813 6,786 6,984 8,543 11,07 13,37 14,20 14,94 14,96 14,49 14,04 13,53 13,02 13,14 13,68 14,07 14,26 13,98 14,13 15,11 16,12 16,73 16,38 15,86 15,86 16,90 18,24 19,05 18,65 17,90 16,74 16,03 15,48 16,12 16,34 17,27 19,90 22,36 23,34 23,40 23,70 22,56
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UHE SANTO ANTÔNIO
ACOMPANHAMENTO ENCHIMENTO DO RESERVATÓRIO

VAZÃO SANITÁRIA : Q7,10 = 3.293,00 m3 /s

30/11/11 
EL. 68,40

Operação STP

RETOMADA DO
ENCHIMENTO

EL. 60,50

INÍCIO MONTAGEM      
LOG BOOM

AUTORIZAÇÃO IBAMA  
ELEVAÇÃO PARA COTA 

69,00 

RETOMADA DO 
ENCHIMENTO

EL. 69,00 FIM DO ENCHIMENTO
EL. 70,50
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