
ID ATIVIDADE % Conc. DUR INICIO FIM

1 UHE SANTO ANTÔNIO 3.150 MW 32% 1167 d 01/07/2011 23/03/2015
2 DESMOBILIZAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS M. DIREITA 77% 1034.88 d 01/07/2011 20/10/2014
3 MARCOS 100% 91.88 d 01/07/2011 15/10/2011
4 Início da Desmobilização 100% 0 d 01/07/2011 01/07/2011
5 Início do Enchimento do Reservatório 100% 0 d 15/10/2011 15/10/2011
6 Água no Recinto GG1 100% 0 d 15/09/2011 15/09/2011
7 CANTEIRO ADMINISTRATIVO 33% 998.88 d 12/08/2011 20/10/2014
8 Escritório de Campo 100% 30 d 12/08/2011 15/09/2011
9 Refeitório I 0% 20 d 26/09/2014 20/10/2014

10 Refeitório II 0% 20 d 28/05/2012 20/06/2012
11 Almoxarifado 0% 20 d 26/09/2014 20/10/2014
12 CANTEIRO INDUSTRIAL 100% 173.88 d 12/08/2011 01/03/2012
13 Centrais de Britagem 100% 30 d 12/08/2011 15/09/2011
14 Centrais de Concreto 100% 30 d 12/08/2011 15/09/2011
15 Paiol de Explosivos e Acessórios 100% 25 d 01/02/2012 01/03/2012
16 Plant de Combustível 100% 10 d 13/10/2011 24/10/2011
17 PÁTIO CIVIL 100% 77 d 01/10/2011 29/12/2011
18 Central de Armação 100% 35 d 01/10/2011 10/11/2011
19 Central de Carpintaria 100% 30 d 11/11/2011 15/12/2011
20 Central de Pré - Moldados 100% 6 d 16/12/2011 22/12/2011
21 Central de Embutidos 100% 6 d 23/12/2011 29/12/2011
22 PRAD - MARGEM DIREITA 38% 1022.88 d 15/09/2011 20/12/2014
23 DATAS AUXILIARES 100% 0 d 31/12/2011 31/12/2011
24 Término de Extração de Material nas Jazidas JT4 / JT7 100% 0 d 31/12/2011 31/12/2011
25 SERVIÇOS DE PRAD 38% 1022.88 d 15/09/2011 20/12/2014
26 Área Jazidas 38% 155.88 d 01/12/2011 30/05/2012
27 JT04 25% 129 d 01/12/2011 30/04/2012
28 JT07 50% 129 d 31/12/2011 30/05/2012
29 Área de Canteiro Administrativo 27% 1022.88 d 15/09/2011 20/12/2014
30 Escritório de Campo 100% 30.88 d 15/09/2011 20/10/2011
31 Refeitório I 0% 20 d 20/10/2014 12/11/2014
32 Refeitório II 0% 20 d 27/06/2012 20/07/2012
33 Almoxarifado 0% 20 d 20/10/2014 12/11/2014
34 Ambulatório 0% 20 d 28/03/2012 20/04/2012
35 ETA 0% 20 d 27/11/2014 20/12/2014
36 ETE 0% 20 d 27/11/2014 20/12/2014
37 Aterro Sanitário 50% 40 d 15/04/2012 31/05/2012
38 Pátio Montagem 0% 30 d 15/11/2014 20/12/2014
39 Área de Canteiro Industrial 40% 129.88 d 01/11/2011 30/03/2012
40 Paiol de Explosivos e Acessórios 0% 15 d 13/03/2012 30/03/2012
41 Plant de Combustível 100% 10 d 01/11/2011 11/11/2011
42 Área de Pátio Civil 68% 103 d 01/01/2012 30/04/2012
43 Central de Armação 50% 52 d 01/03/2012 30/04/2012
44 Central de Carpintaria 100% 16.88 d 01/01/2012 20/01/2012
45 Central de Pré-Moldados 100% 24.88 d 01/01/2012 30/01/2012
46 Central de Embutidos 50% 22 d 05/04/2012 30/04/2012
47 DESMOBILIZAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS M. ESQUERDA 0% 860 d 31/05/2012 27/02/2015
48 CANTEIRO ADMINISTRATIVO 0% 60 d 09/12/2014 16/02/2015
49 Escritório de Campo 0% 40 d 09/12/2014 23/01/2015
50 Almoxarifado Principal / Oficina Mecânica 0% 40 d 09/12/2014 23/01/2015
51 Refeitórios ME 0% 60 d 09/12/2014 16/02/2015
52 Alojamentos 0% 60 d 09/12/2014 16/02/2015
53 ETA 0% 30 d 09/12/2014 12/01/2015
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54 ETE 0% 30 d 09/12/2014 12/01/2015
55 Central de Gerenciamento de Resíduos 0% 30 d 09/12/2014 12/01/2015
56 CANTEIRO INDUSTRIAL 0% 860 d 31/05/2012 27/02/2015
57 Centrais de Britagem 0% 40 d 23/10/2014 08/12/2014
58 Centrais de Concreto 0% 40 d 09/12/2014 23/01/2015
59 Paiol de Explosivos e Acessórios 0% 20 d 31/05/2012 22/06/2012
60 Oficina Industrial 0% 30 d 24/01/2015 27/02/2015
61 Plant de Combustível 0% 30 d 09/12/2014 12/01/2015
62 PATIO CIVIL 0% 87 d 01/09/2014 10/12/2014
63 Central de Armação 0% 45 d 01/09/2014 22/10/2014
64 Central de Carpintaria 0% 30 d 23/10/2014 26/11/2014
65 Central de Pré - Moldados 0% 6 d 27/11/2014 03/12/2014
66 Central de Embutidos 0% 6 d 04/12/2014 10/12/2014
67 PRAD - MARGEM ESQUERDA 32% 1009.13 d 31/12/2011 23/03/2015
68 DATAS AUXILIARES 0% 0 d 20/08/2012 20/08/2012
69 Fim do lançamento de material nos Bota-Fora 0% 0 d 20/08/2012 20/08/2012
70 SERVIÇOS DE PRAD 32% 1009.13 d 31/12/2011 23/03/2015
71 Área de Bota-Fora 50% 720 d 31/12/2011 19/04/2014
72 Canteiro Administrativo 0% 745.13 d 23/10/2012 11/03/2015
73 Escritório de Campo 0% 20 d 24/01/2015 16/02/2015
74 Almoxarifado Principal / Oficina Mecânica 0% 20 d 24/01/2015 16/02/2015
75 Refeitórios ME 0% 20 d 17/02/2015 11/03/2015
76 Alojamentos 0% 20 d 17/02/2015 11/03/2015
77 ETA 0% 20 d 13/01/2015 04/02/2015
78 ETE 0% 20 d 13/01/2015 04/02/2015
79 Central de Gerenciamento de Resíduos 0% 20 d 13/01/2015 04/02/2015
80 Célula de Solo Alterado 0% 50 d 23/10/2012 20/12/2012
81 Pátio de Madeira 0% 20 d 13/01/2015 04/02/2015
82 Pátio de Sucatas Metálicas 0% 20 d 13/01/2015 04/02/2015
83 Área de Canteiro Industrial 0% 90 d 09/12/2014 23/03/2015
84 Centrais de Britagem 0% 20 d 09/12/2014 31/12/2014
85 Centrais de Concreto 0% 20 d 24/01/2015 16/02/2015
86 Paiol de Explosivos e Acessórios 0% 20 d 09/12/2014 31/12/2014
87 Oficina Industrial 0% 20 d 28/02/2015 23/03/2015
88 Plant de Combustível 0% 20 d 13/01/2015 04/02/2015
89 Área do Pátio Civil 0% 41 d 10/11/2014 26/12/2014
90 Área de Canteiro Administrativo 0% 20 d 10/11/2014 02/12/2014
91 Área de Canteiro Industrial 0% 20 d 27/11/2014 19/12/2014
92 Área do Pátio Civil 0% 20 d 04/12/2014 26/12/2014
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