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1 - INFRAESTRUTURA
1.1 - Vila Residencial
1.2 - Estradas de Acesso
1.3 - Ponte
1.4 - Canteiro da Obra

2 - DESVIO
2.1 - Túnel de Desvio
2.1.1 - Emboque
         - Escavação
         - Concreto
2.1.2 - Túnel
         - Escavação Subterrânea
         - Concreto
2.1.3 - Desemboque
         - Escavação
         - Concreto
2.2 - Pré-Ensecadeira e Ensecadeira de Jusante
2.3 - Ensecadeira de Montante

3 - BARRAGEM
3.1 - Limpeza e Tratamento de Fundações
3.2 - Barragem

4 - VERTEDOURO
4.1 - Canal de Aproximação (Escavação)
4.2 - Bacia de Dissipação e Canal de Restituição (Escavação)
4.3 - Vertedouro
4.3.1 - Escavação das Fundações
4.3.2 - Concreto
         - Estrutura Vertente
         - Rápido
4.4 - Montagem dos Equipamentos

5 - TOMADA D'ÁGUA
5.1 - Escavação
5.1.1 - Canal de Adução
5.1.2 - Fundações
5.2 - Concreto
5.3 - Montagem dos Equipamentos

6 - TÚNEIS FORÇADOS
6.1 - Escavação Subterrânea
6.2 - Concreto
6.3 - Montagem dos Condutos Forçados

7 - CASA DE FORÇA
7.1 - Escavação
7.1.1 - Fundações
7.1.2 - Canal de Fuga
7.2 - Concreto
7.3 - Montagem dos Equipamentos

8 - SUBESTAÇÃO
8.1 - Terraplenagem
8.2 - Obras Civis
8.3 - Montagem dos Equipamentos

AHE Serra do Facão Cronograma de Construção
EIA Agosto de 2000
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